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Uberblick tiber die Praxisdokumente

Das hier vorliegende Praxisdokument ,,Erfahrungsbericht AIA-Modul“ ist Teil der Dokumente des
Masterplans BIM Bundesfernstrafien, die zusammengenommen den bundeseinheitlichen Rahmen fir die
Einfiihrungen der BIM-Methode als Standard und Regelprozess bei der Planung, beim Bau und beim
Betrieb von Bundesfernstrafien bilden.

Die Praxisdokumente schlagen Herangehensweisen zur Bearbeitung spezifischer Themen vor, die dazu bei-
tragen, die mit der einheitlichen Implementierung der BIM-Methode verbundenen Ziele noch besser zu
erreichen. Der Masterplan BIM Bundesfernstrafien benennt fiinf strategische Ziele fiir die einheitliche
Implementierung der digitalen Arbeitsmethode BIM:

Wirtschaftlichkeit, Termin- und Kostenstabilitdt erhdhen,

Nachhaltigkeit optimieren,

Kommunikation durch erleichtertes Zusammenwirken verbessern,
herstellerneutrales, modellbasiertes und zentrales Datenmanagement einfiihren,
BIM-Implementierung harmonisieren und standardisieren.

Gk W

Dartiber hinaus stellen die Praxisdokumente ein wesentliches Medium fiir den Erfahrungsaustausch
hinsichtlich der BIM-Implementierung in den Organisationen und in den Projekten dar.

Die Praxisdokumente ordnen sich wie in der Ubersicht dargestellt in die Hierarchie der Dokumente
des Masterplans BIM Bundesfernstrafden ein.

Bei der Erarbeitung des bundesweit einheitlichen Rahmens werden sowohl die Erfahrungen aus den bereits
abgeschlossenen und den noch laufenden Pilotprojekten als auch die Beitrdge aus der kontinuierlichen
Beteiligung aller Akteure der BIM-Implementierung berticksichtigt. Zugleich werden die allgemeinen Ent-
wicklungen der BIM-Methode bei der nationalen und internationalen Standardisierung beachtet. Somit
spiegeln die Dokumente den jeweiligen Stand der Technik und die Fortschritte bei der Standardisierung von
BIM zum Zeitpunkt der Veréffentlichung wider.

Weitergehende Erlauterungen zu den Dokumenten des Masterplans BIM Bundesfernstraen finden sich
in der Publikation ,,Uberblick iiber die Dokumente“ des Masterplans BIM Bundesfernstrafien, die unter
www.bundesfernstrassen-digital.de/bim/publikationen zum Download zur Verfigung steht.
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a Masterplan BIM BundesfernstralBen

Musterrichtlinie BIM

Grundlagen Projektvorbereitung

Rahmendokumente

Handlungsempfehlungen BIM Praxisdokumente BIM

Ubersicht iiber die Struktur der Dokumente des Masterplans BIM Bundesfernstrafien
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1 Einleitung

verwalten, die iiber offene Datenformate zur Verfligung gestellt werden. Das Portal wird
stufenweise als umfassend vernetzte, interaktive und webbasierte Anwendung aufgebaut und
der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt.

D as BIM-Portal soll Merkmale, Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und Objektvorlagen

Im Oktober 2022 ging das BIM-Portal des Bundes mit dem ersten Modul, dem Merkmalsmodul, online
und war ab da fiir die Allgemeinheit nutzbar. Im Rahmen der Veréffentlichung wurden Objektkataloge
mehrerer Organisationen in das BIM-Portal importiert. Dazu zdhlt unter anderem der zum damaligen
Zeitpunkt aktuelle Katalog von BIM.Hamburg.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesministerium fiir Verkehr arbeitet BIM.Hamburg
daran, Erfahrungen im Umgang mit dem identifizierten Softwaretool zur Verwaltung von Objektkatalogen
zu sammeln und diese systematisch zu dokumentieren. Diese Erfahrungen sollen sowohl in die Weiter-
entwicklung des BIM-Portals einfliefen als auch der Allgemeinheit als Entscheidungsgrundlage fiir die
mogliche Beschaffung eines Verwaltungstools dienen. Dieser Erfahrungsbericht wird gesondert als Praxis-
dokument bereitgestellt werden.

Im Rahmen der modulweisen Fertigstellung des BIM-Portals wurde im Verlauf des Jahres 2024 das AIA-
Modul vorgestellt und zur Nutzung freigeschaltet. Mit dem Ziel, Schwierigkeiten und Missverstindnisse
bei der Benutzung des neuen Moduls zu erkennen und zu beheben, hat BIM.Hamburg im Rahmen der
Kooperationsvereinbarung mit dem BMYV, das AIA-Modul auf Gebrauchstauglichkeit im Projektgeschehen
getestet.

In diesem Bericht werden die Erfahrungen und Erkenntnisse, die beim Umgang mit dem AIA-Modul
gewonnen wurden, zusammengefasst.

4 Erfahrungsbericht AIA-Modul

2 Grundlagen

und Vorlagen dar, das insbesondere mit den Modulen AIA und Objektvorlagen an der Schnitt-

stelle zwischen Auftraggebenden an Auftragnehmenden zum Einsatz kommen soll. Es dient
jenen Personenkreisen, die sich strategisch mit dem Aufbau und der Pflege von Standards befassen, als
Werkzeug fiir das Management von Informationsdaten und organisationsspezifischen Vorlagen. Operativ
titigen Anwender*innen dient es als Werkzeug fiir die Erstellung von Informationsanforderungen.
Damit soll das BIM-Portal eine wesentliche Vereinfachung bei der Umsetzung der jeweiligen Arbeits-
prozesse darstellen.

D as BIM-Portal stellt eine zentrale Plattform zur Verwaltung standardisierter Informationsdaten

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick iiber die grundlegenden Bausteine des BIM-Portals, die bei der
Definition der Informationsanforderungen eines Projekts zur Anwendung kommen.

Erfahrungsbericht AIA-Modul
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2.1 Organisationen

Das BIM-Portal bietet die Moglichkeit, Organisationen anzulegen und Personen einer Einrichtung bzw.
Unternehmens zu gruppieren und ihre Zugriffsrechte zu steuern. Innerhalb einer Organisation des
BIM-Portals kénnen Personen pro Modul die Rollen der Erstellenden, Priifenden und/oder Genehmi-
genden zugewiesen werden. Jeder dieser Rollen sind spezifische Rechte zugeordnet, was innerhalb einer
Organisation eine funktionale Trennung zwischen Administrator*innen, Verantwortlichen fir die
lbergeordneten Standardisierungen und operativ titigen Personen ermdglicht.

Pro Organisation kdnnen beliebig viele Unterorganisationen angelegt werden. Damit l4sst sich ein hier-
archisches Organisationssystem mit unterschiedlichen Zustidndigkeiten und Verantwortlichkeiten ein-
richten. In Gibergeordneten Organisationseinheiten konnen beispielsweise globale Vorlagen verwaltet
werden, die fir simtliche nachgeordnete Organisationen giiltig sind. Mit jeder weiteren Unterorganisation
lassen sich diese Standards sukzessive spezifizieren und bedarfsgerecht anpassen. Fiir die Projektbe-
arbeitung empfiehlt es sich, pro Projekt eine eigene Unterorganisation anzulegen, fiir die geeignete
Rollen, Rechte und Standards festgelegt werden kénnen.

Alle im BIM-Portal erstellten Elemente kdnnen mit unterschiedlichen Sichtbarkeitsstatus veréffentlicht
werden. Diese ermoglichen die differenzierte Verwaltung von Vorlagen auf den unterschiedlichen
Organisationsebenen und unterstiitzen damit die hierarchietibergreifende Nutzung der im Portal ent-
wickelten Inhalte:

= Offentlich: Fir alle Nutzer*innen des BIM-Portals sichtbar

® Privat: Fiir alle Nutzer*innen der entsprechenden Organisation sichtbar

= Untergeordnet: Fiir alle untergeordneten Organisationen sichtbar

= Gesichert: Nur fiir Nutzer*innen in der eigenen Organisation, sowie in unter- und tibergeordneten

Organisationen sichtbar

Im Rahmen der Erstellung der projektspezifischen AIA kann auf die Bausteine folgender anderer
Organisationen zugegriffen werden, insofern diese entsprechend sichtbar veréffentlicht sind:

= Eigene Organisation

» Ubergeordnete Organisationen

= Untergeordnete Organisationen

= Pflegestelle Bund und dort untergeordnete Organisationen

= Alle Organisationen

= Andere Organisation (mit Auswahl einer bestimmten Organisation)
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2.2 Merkmale

Merkmale sind Eigenschaften eines Datenelements (z. B. ein Bauteil) und werden im BIM-Portal einheit-
lich von einer zentralen Pflegestelle angelegt, verwaltet, gruppiert und gepflegt. Zusitzlich besteht die
Moglichkeit, organisationsspezifische Merkmale in eigenen Merkmalsdatenbanken zu definieren und zu
pflegen. Diese Struktur erméglicht eine klare Trennung zwischen allgemeinen und projektspezifischen
Anforderungen. Ziel ist es, simtliche Merkmale des Bauwesens in einer Datenstruktur abzubilden und
damit die Vereinheitlichung der Informationsanforderungen im Bauwesen zu unterstiitzen.

2.3 LOIN-Objekte

LOIN-Objekte biindeln Merkmale oder Merkmalsgruppen und legen fest, welche Informationsanforde-
rungen ein Datenelement (z. B. ein Bauteil) in einem BIM-Modell in Abhéngigkeit seiner Kontextinfor-
mationen tragen soll. Je nach Kontext (z. B. Projektphase, Anwendungsfall) konnen sie unterschiedlich
umfangreich sein. Im Rahmen der AIA-Erstellung treffen die Auftraggebenden die Auswahl der LOIN-
Objekte, die vom BIM-Portal als Anhang des Dokuments beigefiigt werden.

2.4 Kontextinformationen

Die Kombination spezifischer Kontextinformationen bestimmt, welches LOIN-Objekt mit welchem
Informationsumfang in einem BIM-Modell verwendet wird. Auf diese Weise wird gewahrleistet, dass
die LOIN-Objekte fiir eine bestimmte Spezifikation innerhalb eines operativen Projekts passend ausge-
wihlt bzw. gefiltert werden. Ein LOIN-Objekt kann dabei mehreren Kontextkombinationen zugeordnet
sein; es ist beispielsweise moglich, dass ein LOIN-Objekt in verschiedenen Projektphasen identisch
definiert bleibt, ohne dass eine separate Anpassung erforderlich ist. Die Kontextinformationen gliedern
sich im BIM-Portal nach

= Bauwerkstyp
= Projektphase
= Anwendungsfall

= Akteur
= Fachmodell

2.5 Fachmodelle

Fachmodelle ermdéglichen die Zusammenfassung mehrerer LOIN-Objekte zu einer strukturierten Einheit.
Beispielsweise lisst sich flr ein Fachmodell Ingenieurbau/Bauwerk eines Briickenbauwerks einer be-
stimmten Leistungsphase definieren, welche Datenelemente (z. B. Bauteile) enthalten sein miissen

und welche Eigenschaften diese tragen. Fachmodelle lassen sich sowohl organisationsspezifisch vor-
definieren als auch im Rahmen der Erstellung der projektspezifischen AIA individuell zusammenstellen.

Erfahrungsbericht AIA-Modul
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2.6 AIA-Vorlagen

AlA-Vorlagen dienen der Standardisierung wiederkehrender Inhalte (z. B. Textbausteine, Abbildungen)
einer AIA. Sie lassen sich entweder als Teilvorlage, unvollstindige Teilvorlage oder vollstindige Projekt-
vorlage anlegen und konnen zur Erstellung einer projektspezifischen AIA herangezogen werden. Teilvor-
lagen werden empfohlen, wenn es sich um einzelne Kapitel handelt, die nicht mehr angepasst werden
miissen. Unvollstindige Teilvorlagen sind einzelne Kapitel, in denen projektspezifisch noch Anpassungen
durchgefiihrt werden miissen. Dies wird auch bei der Erstellung einer projektspezifischen AIA im Editor
kenntlich gemacht. Eine vollstindige Projektvorlage empfiehlt sich, wenn die Vorlage aus mehreren
Kapiteln besteht, welche beispielsweise fiir eine Organisation strukturell immer gleich aufgebaut ist.
Hier kénnen selbstverstindlich auch trotzdem noch Anderungen bei der Erstellung der projektspezifischen
AlA vorgenommen werden.

Innerhalb einer Organisation kdnnen fiir die Standardisierung verantwortliche Personen die Vorlagen
erstellen, verwalten, pflegen und den operativen Projekten zur Verfiigung stellen. Sind die Vorlagen
aktuell und gepflegt, ist eine konsistente Auswahl und Zusammenstellung der projektspezifischen AIA
auch fiir Personen mit wenig BIM-Erfahrung maoglich.

2.7 Projektspezifische AIA

Aus den vorherigen Elementen kann eine projektspezifische AIA erstellt werden. Dabei wird anhand der
ausgewihlten Kontextinformationen eine (reduzierte) Vorauswahl aller im BIM-Portal hinterlegten
Fachmodelle, LOIN-Objekte und AIA-Vorlagen getroffen. Standardisierte Textbausteine und weitere
Inhalte kdnnen aus den AIA-Vorlagen eingefiigt und bei Bedarf iiberarbeitet werden. Aus den Kontext-
informationen und den LOIN-Objekten wird fiir die projektspezifische AIA ein Anhang zusammen-
gefasst. Die ausgearbeitete AIA lésst sich aus dem BIM-Portal zusammen mit ihrem Anhang in verschie-
denen Dateiformaten herunterladen.

Der Erstellprozess umfasst die folgenden Schritte:
1. Basisdaten

Organisationen

Bauwerkstyp

Projektphasen

Anwendungsfille

Akteure
Fachmodelltypen

Datenformate

Fachmodelle auswihlen
Fachmodelle zusammenfassen
Vorlage auswihlen

Editor

N o ok~ w N

Erstellung abschlieflen
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2.8 IDS-Standard

IDS (Information Delivery Specification) ist ein von buildingSMART entwickelter Standard auf Basis eines
XML-Schemas, der der Definition und Priifung semantischer Informationen in BIM-Modellen dient.
Mithilfe dieses Standards lasst sich festlegen, welche Spezifikationen bestimmten Objekten innerhalb
eines BIM-Modells zugewiesen sein miissen.

Im BIM-Portal wird der Informationsbedarf vom BIM-Management im Rahmen der Erstellung einer
projektspezifischen AIA durch Auswahl der LOIN-Objekte definiert. Die Anforderungen kénnen Auftrag-
nehmenden mittels der aus dem BIM-Portal exportierten IDS-Datei zur Verfiigung gestellt werden. Als
Konfigurationsdatei unterstiitzt der IDS-Standard BIM-Autor*innen bei der Anlage der semantischen
Informationen in einer BIM-Autorensoftware. Dariiber hinaus ldsst sich der IDS-Standard von der BIM-
(Gesamt-)Koordination als auch vom BIM-Management zur Priifung der notwendigen Spezifikationen
eines Modellobjekts einsetzen.

Eine IDS-Datei umfasst eine oder mehrere Priifregeln, die jeweils aus dem Anwendungsbereich (Applica-
bility) und dem Anforderungsbereich (Requirements) bestehen. Der Anwendungsbereich definiert, auf
welche Objekte sich die nachfolgenden Anforderungen beziehen. Die Anforderungen legen fest, welche
spezifischen Informationen, beispielsweise Merkmale, Datentypen oder Wertebereiche, die betroffenen
Objekte tragen sollen.

spiel” ifcVersion="IFC4"
minOccurs="8" maxOccurs="unbounded™

Anforderungsbereich

(Requirements)

Abbildung 1: Aufbau einer IDS-Priifregel mit Anwendungsbereich und Anforderungsbereich

Erfahrungsbericht AIA-Modul

9



3 Ablauf des Tests

Ziel der Pilotierung des AIA-Moduls im BIM-Portal ist die Sicherstellung des Entwicklungsfortschritts
durch praktische Erprobung und Riickmeldung zur Optimierung des Systems. Die Pilotierung erfolgt

im Rahmen eines Strafienbauprojekts (B5/A1) in Hamburg und basiert auf dem LOIN-Konzept der DEGES
sowie den AIA-Vorlagen von BIM.Hamburg. Voraussetzung fir die Pilotierung war, dass die relevanten
Merkmale und das LOIN-Konzept der DEGES vollstindig in das BIM-Portal integriert sind. Ebenso mussten
die Kontextinformationen sowie die erforderlichen Fachmodelle entsprechend angelegt sein.

Der Test wird auf dem Education-System des BIM-Portals durchgefiihrt und gliedert sich in folgende
Schritte:

1. Anlegen von Organisationen

Im Rahmen der Pilotierung werden zwei verschiedene Organisationen angelegt, um ein hierarchisches
Organisationssystem sowie die Sichtbarkeit von Dokumenten nach Veréffentlichung zu testen.
BIM.Hamburg wird als Gibergeordnete Organisation mit weiteren untergeordneten Organisationen
angelegt.

2. Erstellen von AIA-Vorlagen

Die Erstellung der AIA-Vorlagen erfolgt in der iibergeordneten Organisation BIM-Hamburg auf Basis
der AIA-Vorlage, Version 002 von BIM.Hamburg sowie des Rahmendokuments AIA des Masterplans BIM
Bundesfernstraflen. Dabei werden sowohl Teilvorlagen als auch eine Projektvorlage angelegt. Die Ver-
offentlichung der Vorlagen erfolgt mit Sichtbarkeitsstatus Untergeordnet, sodass sie fiir die nachfolgende
Bearbeitung in den Unterorganisationen verwendet werden kénnen.

3. Priifen und Genehmigen der AIA-Vorlagen

Die erstellten Vorlagen durchlaufen innerhalb der erstellenden Organisation den im BIM-Portal hinter-
legten Priifungs- und Genehmigungsprozess. Anschliefiend erfolgt die Vertffentlichung der AIA-Vorlagen.

4. Erstellen einer projektspezifischen AIA

Die Erstellung der projektspezifischen AIA erfolgt innerhalb der untergeordneten Organisation. Hierfiir
wird mit dem Projekt B5/A1 ein reales Verkehrsinfrastrukturprojekt erprobt. Der Prozess umfasst

die Festlegung der Kontextinformationen zur Auswahl der LOIN-Objekte, die Zusammenstellung der
Fachmodelle sowie die textliche Beschreibung der weiteren Anforderungen im integrierten Editor
des BIM-Portals.
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5. Priifen und Genehmigen der projektspezifischen AIA

Das abgeschlossene Dokument durchlduft innerhalb der erstellenden Organisation den im BIM-Portal
hinterlegten Prifungs- und Genehmigungsprozess. Anschlieflend erfolgt die Verdffentlichung der
projektspezifischen AlA.

6. Exportieren einer projektspezifischen AIA

Nach der Freigabe wird die projektspezifische AIA exportiert. Das generierte Dokument wird einschlieflich
des LOIN-Anhangs sowohl als PDF als auch in weiteren Datenformaten, insbesondere dem IDS-Format,
ausgegeben.

7. Priifen des Mustermodells der DEGES mittels der IDS-Dateien

Die exportierten IDS-Dateien werden zur Priifung des Fachmodells Ingenieurbau des Musterbeispiels
6-2-1 der DEGES (Anlage zum Rahmendokument Objektkataloge des Masterplans BIM Bundesfernstrafien)
in einen Model-Checker eingebunden, um das Modell auf einen vollstindigen Informationsgehalt

zu priifen.

Erfahrungsbericht AIA-Modul 11



4 Erkenntnisse

Die im Rahmen der Testphase gewonnenen Erkenntnisse werden im Folgenden entsprechend den im
Kapitel 3 beschriebenen Testschritten dargestellt. Dabei wird aufgezeigt, welche Funktionen sich bewéhrt
haben und wo noch Optimierungsbedarf besteht.

4.1 Anlegen von Organisationen

Im Rahmen der Pilotierung wird BIM.Hamburg als tibergeordnete Organisation mit weiteren unter-
geordneten Organisationen eingesetzt. Das Anlegen der Organisationen, das Hinzufiigen von Personen
und die Zuweisung von Rechten funktioniert problemlos.

O . .
rganlsatlonen
Hier kénnen Sie Organisationen suchen und diesen Beitrittsanfragen
sea Merkmale stellen.
g AlA Organisation suchen @
EEanEstonsn Organisation Sichtbarkeit Rolle/Status
v BIM-Portal Privat Kein Mitglied
BIM.HH Privat Kein Mitglied
BSDD Import Privat Kein Mitglied
~Fachbereiche Privat Kein Mitglied Detailansicht
» Bundesbauten Privat Kein Mitglied
VFBA - LastBIM Offentlich Kein Mitglied Detailansicht )
Best Practice Katalog Stand 01.10.2025 Privat Kein Mitglied
+BIM.Hamburg Privat Mitglied
HPA Privat Kein Mitglied
LSBG Privat Administrator
test_EXPORT Privat Kein Mitglied
» FG Strukturelle Grundlagen - Fachliche Pflegestelle Privat Kein Mitglied
Musterbeispielvorlage SOM v3 Privat Kein Mitglied
» Pflegestelle Strale Privat Kein Mitglied Detailansicht
» Pflegestelle Ver- und Entsorgung Privat Kein Mitglied ((Detailansicht ]
> TEST_PB40 Privat Kein Mitglied
Pflegestelle Bund Offentlich Kein Mitglied
QS PB40 Privat Kein Mitglied
» Schulungen Offentlich Kein Mitglied
> Test Privat Kein Mitglied @]

Abbildung 2: Ubersicht iiber die hierarchische Aufgliederung von Organisationen

Das BIM-Portal ermoglicht die Erstellung beliebig vieler Unterorganisationen. Fiir Hamburg ist dies
besonders vorteilhaft: BIM-Hamburg, ein Zusammenschluss aus sechs fachlichen Leitstellen zur BIM-
Implementierung im 6ffentlichen Sektor, kann hier als ibergeordnete Organisation angelegt werden
und in seiner tibergreifenden Rolle Standards veréffentlichen, die fiir die gesamte Freie und Hansestadt
Hamburg gelten. Als untergeordnete Organisationen lassen sich die angeschlossenen Realisierungstrager
erstellen, die Teile der iibergeordneten Standards fiir ihren jeweiligen Anwendungsbereich spezifizieren.
Innerhalb dieser Einheiten kdnnen wiederum weitere untergeordnete Organisationen gebildet werden.
Dieses Prinzip lésst sich beliebig detailliert weiterfiihren: jedes Projekt kann schlussendlich als eigene
Organisation angelegt werden, in der mittels der iibergeordneten Standards eine projektspezifische AIA
erstellt werden kann.
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Der mit dieser Hierarchisierung einhergehender Nachteil ist, dass die Standards auf jeder Ebene gepflegt
sein miissen und sich, je nach Aktualitit, mitunter widersprechen kénnen. Gleichzeitig besteht das Risiko
einer Uberfrachtung von unterschiedlichen Vorlagen. Daher sollte bei der Anlage von Organisationen auf
eine eindeutige Verteilung von Rechten und Verantwortlichkeiten geachtet, sowie ein (Kommunikations-)
Prozess erstellt werden, wie im Falle der Aktualisierung einer Vorlage mit davon abhidngigen Dokumenten
umzugehen ist.

Das BIM-Portal er6ffnet die oben beschriebenen Funktionen, um hierarchische Organisationssysteme
abbilden zu kénnen. Es kann zielgerichtet sein, gewisse Verantwortlichkeiten in iibergeordneten Organi-
sationen zu verorten und eine Abhingigkeit zu untergeordneten Organisationen herzustellen. Das BIM-
Portal lasst allerdings auch die Verwaltung von Vorlagen und projektspezifischen Dokumenten innerhalb
einer einzigen Organisation zu.

® Flexible Organisationsstruktur mit Erstellung beliebig vieler Unterorganisationen.

® Gute Zuordnung von Verantwortlichkeiten zwischen ibergeordneten Organisationen zur Standardisierung und
untergeordneten Organisationen fir die Projektarbeit.

® Hierarchiesystem ermdglicht die Anpassung der jeweiligen Vorlagen fiir den eigenen Anwendungsbereich.

® Standards missen auf jeder Organisationsebene gepflegt werden.

® Es besteht das Risiko widerspriichlicher und veralteter Vorlagen, wenn Aktualisierungen nicht synchronisiert werden.
® Redundante oder sich tiberschneidende Vorlagen kénnen zur Uniibersichtlichkeit fihren.

® Verantwortlichkeiten missen eindeutig zugewiesen sein.

Optimierungsbedarf

B Kein
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4.2 Erstellung der AIA-Vorlagen

Die Erstellung der AIA-Vorlagen wird tber die die Funktion AIA-Vorlage gestartet.

AlA - Erstellen

AlA-Vorlage erstellen

Merkmale
[T B
| 1 1]
- .. [ ]| | 11
= A LOIN erstellen Fachmodell erstellen
Suchen / Exportieren
l Erstellen
Importieren
E
Bearbeiten —]
L —
Filter Projektspezifische AlA erstellen Kontextinformation erstellen
Organisationen

Abbildung 3: Fenster AIA - Erstellen als Ausgangspunkt zur Initiierung der Funktion AIA-Vorlage erstellen

4.2.1 Basisdaten einschlieRlich Auswahl der Kontextinformationen

Zunichst sind die Basisdaten fiir die Vorlage auszufiillen, wozu der Name und eine entsprechende

Beschreibung fiir die AIA-Vorlage zidhlen. Die einzelnen Schritte zur Erstellung der AIA-Vorlage kdnnen

im Wizard auf der rechten Seite der Benutzeroberfliche verfolgt werden.

AlA-Vorlage - Erstellen

Basisdaten

Name und Beschreibung der AlA-Vorlage
Name @

4.2.1 Nutzung einer gemeinsamen Datenum;,

Beschreibung @

Hier werden Angaben zu der genutzten CDE gemacht

1452/1500

|: Zuriick j[ Erstellung abbrechen ]

AlA-Vorlage - Erstellen

Basisdaten
Bauwerkstypen
Projektphasen
Anwendungsfalle
Akteure
Fachmodelltypen

Dopplungsprifung

Editor

Filterzuweisung

Erstellung abschlieBen

Abbildung 4: Fenster AIA-Vorlage - Erstellen zur Festlegung der Basisdaten
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Es empfiehlt sich, den Namen und die Beschreibung der Vorlage
eindeutig zu wihlen und bestenfalls durchzunummerieren. Im
Rahmen der Testphase wurde dies entsprechend den Kapiteln
der AIA-Vorlage, Version 002 von BIM.Hamburg umgesetzt.

Die weiteren fiinf Schritte fiir die Angaben der Basisdaten sind
die Auswahl moglicher Kontextinformationen. Dazu zihlen
die Bauwerkstypen, die Projektphasen, die Anwendungsfdlle,

die Akteure und die Fachmodelltypen. Angaben hierfiir konnen
im Zuge einer Vorlage ausgewihlt werden, miissen aber nicht
zwangsweise erfolgen, um die Erstellung der Vorlage abzu-
schlieffen. Eine Angabe von Kontextinformationen ist nur
empfehlenswert, wenn die Vorlage explizit eingegrenzt werden
soll, z. B. wenn sie nur fiir ausgewéhlte Leistungsphasen oder
Anwendungsfille gelten soll. Da die Vorlagen von BIM.Hamburg
allgemeingiiltig angewendet werden kénnen, wird hierfiir
keine Auswahl von Kontextinformationen vorgenommen.

Ist der jeweilige Schritt zur Angabe von Kontextinformationen
durchlaufen, wird dies im Wizard durch ein griines Hikchen
visualisiert.

4.2.2 Dopplungspriifung, Editor, Filterzuweisung

AlA-Vorlage - Erstellen

Basisdaten

.~ Bauwerkstypen

.~ Projektphasen

«~ Anwendungsfalle
.~ Akteure

/. Fachmodelltypen
Dopplungsprifung
Editor
Filterzuweisung
Erstellung abschlielRen

Abbildung 5: Ubersicht iiber den Wizard bei der

Erstellung einer AIA-Vorlage

Nach Erstellung der Basisdaten erfolgt eine Dopplungspriifung. Diese dient dazu, vergleichbare Vorlagen
im BIM-Portal zu suchen, um einerseits Dopplungen auszuschliefen und andererseits die Moglichkeit
zur Vereinheitlichung zu schaffen und bereits vorhandene Vorlagen fiir den eigenen Zweck zu nutzen.

Dopplungsprifung

AlA-Vorlage - Erstellen

Mogliche Duplikate @

Name Beschreibung

Name Q Beschreibung

4

« Erste Seite Letzte Seite »

4.2.1 Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE) - HLE  Hier werden Angaben zu der genut:

Basisdaten

’ Bauwerkstypen
Projektphasen
Anwendungsfalle
Akteure
Fachmodelitypen

Dopplungsprifung

Editor

* Filterzuweisung

Erstellung abschlieBen

[ Zurtick }[ Erstellung abbrechen ]

Abbildung 6: Dopplungspriifung bei Erstellung einer AIA-Vorlage
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Die Hauptarbeit bei der Erstellung einer AIA-Vorlage findet in dem Schritt Editor statt. Dort ist der
eigentliche Teil der AIA-Vorlage auszufiillen. Dazu gehoren jeweils eine Uberschrift und der Inhalt des
Kapitels. Textteile kdnnen hierfiir neu geschrieben oder kopierte Textteile eingefiigt werden. Gleichzeitig
ist das Einfligen von Bildern im Editor méglich. Die Gestaltungsmoglichkeiten im Editor sind derzeit
begrenzt und im Vergleich zu herkdmmlichen Textverarbeitungsprogrammen eingeschrinkt. Besonders
die Darstellung von Tabellen ist schwierig, obwohl sie fiir eine strukturierte und tbersichtliche Infor-
mationsvermittlung hilfreich wire. Organisationsspezifische Layout-Elemente - wie Logos, Kopf- und
Fufdzeilen oder bestimmte Schriftarten — kdnnen aktuell nur nach dem Herunterladen der AIA-Datei
eingefiigt werden.

Editor AlA-Vorlage - Erstellen

Struktur @ " Basisdaten
“ Bauwerkstypen
1 Neues Kapitel = = 1 Neues Kapitel PrOJektghase: u
Anwendungsfalle
Kapitel hinzufiigen AKL &
eure
i B T U Z .2 =~v x, X :
Vorlage hinzufugen ® J 3 A : i —

Fachmodell hinzufiigen

Dopplungsprifung
Editor

Filterzuweisung
Erstellung abschlieBen

Inhalt des neuen Kapitels

Abbildung 7: Editor zur Erstellung einer AIA-Vorlage

Im Editor kann sowohl ein einzelnes Kapitel, z. B. als Teilvorlage fir die projektspezifische AIA, als auch
eine Vorlage mit mehreren Kapiteln erstellt werden, z. B. fiir eine vollstindige Projektvorlage. Fir die
Erstellung einer Vorlage mit mehreren Kapiteln kénnen einerseits die einzelnen Kapitel individuell ver-
fasst und andererseits bereits erstellte Vorlagen, sowohl Teilvorlagen als auch Projektvorlagen, oder
auch Fachmodelle hinzugeladen werden.

Als vorletzter Schritt konnen Filter - sowohl allgemeine als auch organisationsspezifische - fiir die jeweilige
Vorlage zugewiesen werden.

Filterzuweisung AlA-Vorlage - Erstellen

Filterzuweisung -Optional- @ Basisdaten
3 : Bauwerkstypen
Allgemeine Filter Brojektbhasen
Es sind keine allgemeinen Filter definiert. Anwendungsfille
Akteure
Organisationsspezifische Filter Fachmodelltypen
Dopplungsprifung
Import Editor
Import 20250903 Filterzuweisung

Import 20250905 Erstellung abschlieRen

[ Zuriick ][ Erstellung abbrechen ]

Abbildung 8: Filterzuweisung bei der Erstellung einer AIA-Vorlage
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4.2.3 Erstellprozess abschlieRBen

Nachdem alle Schritte im Wizard durchlaufen sind, kann die Erstellung der AIA-Vorlage abgeschlossen
werden. In diesem Schritt ist tibersichtlich dargestellt, welche Voreinstellungen gewihlt wurden.
Sollten dabei noch Anderungsbedarfe deutlich werden, kann zu dem jeweiligen Thema im Wizard
zurlickgesprungen werden, um dies anzupassen. Am Ende ist die Art der Vorlage auszuwihlen:
Teilvorlage, unvollstindige Teilvorlage oder vollstindige Projektvorlage.

Erstellung abschlieRen AlA-Vorlage - Erstellen

Basisdaten

Name

4.2.1 Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE) - HLE Bauwerkstypen

Projektphasen
Beschreibung Anwendungsfalle
Hier werden Angaben zu der genutzten CDE gemacht Akteure

Fachmodelltypen

Bauwerkstypen Dopplungsprofung
Alle Editor

Projektphasen Filterzuweisung

Alle I +/ Erstellung abschlieBen

Anwendungsfalle
Alle

Akteure
Alle

Fachmodelitypen
Alle

Allgerne\ne Filter
Es sind keine allgemeinen Filter definiert.

Organisationsspezifische Filter

8 Import

Vorlagenart @

O Teilvorlage
Unvolistandige Teilvorlage
Vollstandige Projektvorlage

Erstellung abschlieBen [ Zuriick Jf Erstellung abbrechen

Abbildung 9: Fenster AIA-Vorlage - Erstellen zum Abschluss des Erstellprozesses
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4.2.4 Sonstiges 4.3 Priifen, Genehmigen und Veroffentlichen der AIA-Vorlagen

Wird eine AIA-Vorlage aktualisiert, erscheint in Dokumenten, die auf dieser Vorlage basieren, ein Symbol Der Prozess zur Priifung, Genehmigung und Veréffentlichung eines Elements (z. B. LOIN-Objekt,
zur Aktualisierung der betroffenen Abschnitte. Durch Anklicken kann die jeweilige Vorlage im Dokument AIA-Vorlage, projektspezifische AIA) gliedert sich in die folgenden vier Schritte: Initial Beurteilen,
auf den aktuellen Stand gebracht werden. Andernfalls verbleibt sie in der bisherigen Version. Diese Priifen, Genehmigen und Vero6ffentlichen.

Funktion stellt sicher, dass Anderungen nicht automatisch in projektspezifische AIA-Dokumente iiber-
nommen werden, bei Bedarf jedoch gezielt und kontrolliert eingepflegt werden kénnen.

O Initiales Uberarbeiten  Verdffentlichen

- Beurteilen

Ersteller*in

® Strukturierte und flexible Moglichkeiten der Vorlagenerstellung und -pflege.

= (bersichtliche Verfolgung der einzelnen Schritte durch den Wizard.

® Vermeidung von Redundanzen durch Dopplungspriifung. . tpruzen ;
esamt- oder Detailprarung,

= Moglichkeit fur die Zuweisung von Kontextinformationen, aber keine Verpflichtung hierfir. Priffer*in Kommentierung

Rickmeldung zur
Uberarbeitung
Ruckmeldung zur
Veréffentlichung

B Gezieltes und kontrolliertes Einpflegen von Aktualisierungen.

Zu beachten

Genehmigen

Kommenlierung,
® Namen und Beschreibungen der AIA-Vorlagen sollten eindeutig und systematisch Friseheiiung

gewahlt werden.

Optimierungsbedarf Abbildung 10: Ablauf des Priifungs- und Genehmigungsprozesses

® Die Layout- und Formatierungsmdglichkeiten im Editor sollten verbessert werden,
insbesondere hinsichtlich Tabellen und organisationsspezifischen Layouts.

Genehmiger*in

mittel

B Die Moglichkeit, unvollstandige Projektvorlagen zu erstellen, sollte geschaffen werden, um die 4.3.1 Initiales Beurteilen

Kapitel mit Anderungsbedarf bei der Erstellung projektspezifischer AIA sichtbar zu machen. Das Fenster zur initialen Beurteilung ist schliissig aufgebaut und bietet einen guten Uberblick tiber alle
Eingaben. Vorteilhaft ist, dass die Kommentare aus einer vorherigen Priifung eingeblendet werden;
damit lisst sich die Uberarbeitung auf Basis der zugrundeliegenden Anmerkungen, auch aus mehreren
Priiflaufen, nachvollziehen. Allerdings sind diese in einer Gesamtiibersicht zusammengestellt. Zur
besseren Ubersichtlichkeit sollten die Kommentare schrittweise, entsprechend den Bearbeitungsschritten,

aufgelistet bzw. angezeigt werden.

B Wenn die Erstellung einer AIA-Vorlage abgeschlossen wird, kann keine Anderung mehr vorge-
nommen werden, bevor der Priiflauf erfolgt ist. Eine Anderung durch die erstellende Person
sollte vor Beginn des Priiflaufs jederzeit moglich sein (ggf. durch die Einbindung der initialen
Prifung in den Erstellprozess).

Das BIM-Portal ermdglicht in diesem Schritt die Erstbeurteilung der Vorlagen als Gesamtdokument.
Die Breite des Ansichtsfensters ist jedoch beschrankt und ldsst sich nicht vergréf3ern, wodurch die
Lesbarkeit erheblich eingeschrankt wird. Hier besteht ein Nachbesserungsbedarf fiir eine bedarfsgerechte
Anpassung der Fensterbreiten.

Die erstbeurteilende Person, die in der Regel auch die erstellende Person ist, kann das Dokument in
diesem Schritt kommentieren. Allerdings lassen sich die Kommentare ausschlieflich fiir das gesamte
Dokument und nicht kapitel- bzw. schrittweise anlegen. Besser wire es, wenn die Person sowohl die
gesamte AIA (Gesamtpriifung) als auch einzelne Bearbeitungsschritte (Detailpriifung) sowie einzelne
Passagen der textlichen Beschreibung der Anforderungen im Editor kommentieren kénnte.

Neben der textlichen Beschreibung des AIA-Dokuments und dem LOIN-Anhang kénnen auch die
gewihlten Kontextinformationen beurteilt werden. Eine Ubersicht, von welchen Organisationen
LOIN-Objekte oder Fachmodelle eingebunden werden, wird allerdings nicht dargestellt. Dies sollte zur
besseren Nachvollziehbarkeit erginzt werden.
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Wiinschenswert wire aufierdem ein Download des Dokuments zur externen Ansicht in einer PDF- oder
Office-Anwendung. Das Dokument kénnte auch in einer solchen Anwendung gepriift und kommentiert
und anschlieffend wieder ins BIM-Portal geladen werden. Vielen Anwender*innen wiirde ein solcher
intuitiver Prozess entgegenkommen, da die Kommentierfunktionen in PDF- bzw. Office-Anwendungen
in der Praxis hdufig Anwendung finden.

Im Rahmen der Testphase zeigt sich zudem, dass die initiale Beurteilung besser bereits im Erstellprozess
anzusiedeln wére. So kann die erstellende Person das vollstindige Dokument vor dem endgiiltigen
Abschluss priifen und Unstimmigkeiten unmittelbar korrigieren, anstatt den aktuellen Umweg tiber

die Einleitung der initialen Beurteilung und die anschliefiende Zuriickweisung gehen zu miissen. Eine
Korrektur, auch von Rechtschreibfehlern o.4., ist im Beurteilungs-, Priifungs- und Genehmigungsprozess
nicht moéglich.

Nach Abschluss der initialen Beurteilung wihlt die erstellende Person eine*n Priifer*in aus. Die Zuweisung
funktioniert problemlos. Die priifende Person erhilt einen Hinweis in ihrer Aufgabenliste sowie ver-
zogert per E-Mail an die im BIM-Portal hinterlegte E-Mail-Adresse.

4.3.2 Priifen

Der Prifungsprozess im BIM-Portal ist insgesamt tibersichtlich gestaltet. Das Dokument kann sowohl
in seiner Gesamtheit (Gesamtprifung) als auch Schritt fiir Schritt (Detailpriifung) geprift werden.
Dabei besteht die Moglichkeit, Kommentare zu jedem einzelnen Priiffungsschritt zu hinterlegen. Um
die Detailpriifung abzuschliefien, muss fiir jeden Abschnitt eine Bewertung vorgenommen werden. Der
Priifprozess kann daher mitunter sehr aufwindig sein. Es ist nicht méglich, nur zu einem Abschnitt eine
Anmerkung zu machen und den Rest des Dokuments Gber die Gesamtpriifung anzunehmen; sobald

der Priifprozess iber die Gesamtpriifung abgeschlossen wird, konnen die einzelnen Kommentare der
Detailpriifung nicht mehr abgefragt werden. Fiir die Priifung wire es daher von Vorteil, wenn die Detail-
priifung nicht jeden Abschnitt umfassen miisste bzw. wenn eine Gesamtpriifung auch mit detaillierten
Kommentaren zu einzelnen Abschnitten abgeschlossen werden kénnte.

Ohne Detailprtfung abschlieRen
Erfassen Sie bitte einen Kommentar, um lhre Entscheidung zu begriinden.

Kommentar @ Empfehlung @

Gesamtpriifungsergebnis... Bitte wahlen... v

150071500

AbschlieRen

Abbildung 11: Abschluss der Priifung ohne Detailpriifung (Gesamtpriifung)

Im Rahmen der Testphase ergeben sich in diesem Schritt die gleichen Erkenntnisse wie beim initialen
Beurteilen.

Nach Abschluss der Priifung wird das Dokument einschliefilich aller Kommentare an die genehmigende
Person weitergeleitet. Die Zuweisung und Benachrichtigung der genehmigenden Person funktionieren
problemlos.
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4.3.3 Genehmigen

Im Genehmigungsprozess besteht die Méglichkeit, das Dokument entweder stichprobenartig oder im
Detail zu priifen. Die genehmigende Person kann Kommentare anlegen. Hinsichtlich der Handhabung
ergeben sich dabei die gleichen Erkenntnisse wie im vorangegangenen Priifschritt. Vorteilhaft ist, dass die
Kommentare der vorgeschalteten Priifung sichtbar sind.

oy age: O T UIREY WY M U
der BIM-Methodik aufgearbeitet werden

Genehmigerkommentar

Erfassen Sie bitte einen Kommentar, um Ihre Entscheidung zu begranden. Tandesbetrieh Straben, Brocken und Gewdsser - Envwickng |
Auftraggeber (AG) | digitales Planen und Bauen mit der Fachlichen Leitstelle BIM
bzw. Vertretung

AG Fachbersich -Kd-

Kemmentar @

Projektleitung

Projektsteuerung |-

Uberarbeizer Ablehnen Priffergebnisse Version 1.1.1

Prfer Gesamtergebnis Aktionen

Sebastian Vol Oberarbeien

Abbildung 12: Ubersicht iiber das Fenster zur Genehmigung eines Dokuments

Die genehmigende Person entscheidet abschlieffend, ob das Dokument tiberarbeitet werden muss oder
freigegeben werden kann. Sie weist das Dokument wieder der erstellenden Person zu. Mit der Annahme
des Dokuments durch die genehmigende Person erhilt das Dokument eine neue Versionsnummer.

4.3.4 Uberarbeiten

Wird das Dokument der erstellenden Person mit dem Auftrag zur Uberarbeitung zuriickgegeben, ist
dies fir die erstellende Person im Bereich Bearbeiten entsprechend mit dem Status In Erstellung
(zur Uberarbeitung) sichtbar.

Der Uberarbeitungsprozess ist identisch mit dem Erstellprozess. Die in den vorherigen Priifungs- und
Genehmigungsphasen erstellten Kommentare werden der tiberarbeitenden Person in den betreffenden
Abschnitten angezeigt und konnen so direkt berticksichtigt werden. Wie bereits beschrieben, lassen sich
im Editor jedoch keine Kommentare zu einzelnen textlichen Beschreibungen anlegen und bei der Uber-
arbeitung abrufen. Nach Abschluss der Uberarbeitung wird der Priifungs- und Genehmigungsprozess
erneut gestartet.

4.3.5 Veroffentlichen

Bei positivem Abschluss der Genehmigungsphase wird das Dokument der erstellenden Person mit dem
Auftrag zur Veroffentlichung zugewiesen. Im Bereich Bearbeiten ist das Dokument fiir die erstellende
Person entsprechend mit dem Status Angenommen (zur Ver6ffentlichung) gekennzeichnet.

Zur Veroffentlichung der AIA-Vorlagen wird in diesem Test der Sichtbarkeitsstatus Untergeordnet ge-
wihlt. Damit sind die Vorlagen sowohl in der eigenen als auch in den untergeordneten Organisationen
sichtbar. Um Missverstindnissen vorzubeugen, wire es auch an dieser Stelle vorteilhaft, wenn die von der
erstellenden Person auswéhlbaren Sichtbarkeitsstatus durch die Administration der Organisation einge-
schrankt werden kénnten.
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Der erstellenden Person wird im aktuellen Prozess ermdéglicht, das Dokument ohne Priifung- und
Genehmigung direkt anzunehmen und zu veréffentlichen. Dies ist nicht zielgerichtet, da der im
BIM-Portal hinterlegte Priiffungs- und Genehmigungsprozess so umgangen werden kann. Eine von
der erstellenden Person einmal angenommene AIA kann nicht mehr zuriickgezogen und zur
Priifung weitergegeben werden.

4.3.6 Sonstiges

Die Priifungs- und Genehmigungsschritte konnen tiber den Bereich Bearbeiten in jedem Modul aufgerufen
werden. Fiir eine bessere Ubersichtlichkeit ist es sinnvoll, im linksseitigen Menii einen separaten Reiter
Priifen einzufiihren. Dies wiirde die Orientierung, welche Dokumente sich in Bearbeitung und Priifung
befinden, deutlich verbessern.

Der Start der Priifungs- und Genehmigungsschritte erfolgt derzeit tiber die Aktionen (drei Punkte). Diese
Funktionen sind auffindbar, wirken auf den ersten Blick jedoch etwas versteckt. Eine klarere Darstellung,
beispielsweise durch eine direkte Schaltfliche oder Symbolik, wiirde die Bedienfreundlichkeit erh6hen.
In der Ubersicht wire es zudem hilfreich, wenn direkt erkennbar ist, in welcher Priifungsphase sich
das Dokument derzeit befindet und welche Person die Priifung bzw. Genehmigung tibernommen hat.
Aktuell lasst sich diese Information nur {iber einen Rechtsklick abrufen.

Im Bereich Bearbeiten steht allen Personen bereits eine Detailansicht des ungepriiften Dokuments zur
Verfiigung. Diese bietet die Moglichkeit, das Dokument auch ohne abgeschlossene Priifung zu exportieren.
Hier wire die Kennzeichnung ungepriifter Downloads mit einem Wasserzeichen sinnvoll, um Missver-
stindnisse zu vermeiden. In der Detailansicht lassen sich zudem Kommentare anlegen, die sich jedoch
auf die verdffentlichte Version des Dokuments und nicht auf den Priifungsprozess beziehen. Dies kann
zu Verwirrungen fiihren. Zudem kénnen die Kommentare nicht nachtriglich bearbeitet oder geléscht
werden. Die Kommentierfunktion sollte an dieser Stelle besser ausgeblendet werden. Eine Ubersicht
Uber die Inhalte des Dokuments sowie die Historie der bisherigen Bearbeitungen ist ausreichend.
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B | ogischer Erstbeurteilungs-, Priifungs- und Genehmigungsprozess.

® (Jbersichtliche Bedienoberfliche fiir die Kommentierung.

® Priifkommentare auch von vorherigen Priifschritten werden dargestellt.

B Sichtbarkeitsstatus sind nachvollziehbar und erméglichen die bedarfsgerechte Veréffentlichung der Dokumente.

Zu beachten

® Die Initiierung der Erstbeurteilung ist versteckt im Reiter Bearbeiten tiber Aktionen (drei Punkte).
B Die erstellende Person kann Dokumente ohne Durchfiihrung eines Priifungs- und Genehmigungsprozesses veréffentlichen.

Optimierungsbedarf

B Die Kommentierfunktion sollte so angepasst werden, dass sowohl das Gesamtdokument als auch

mittel

einzelne Abschnitte sowie textliche Beschreibungen im Editor kommentiert werden kénnen.

B Es waire einfacher, wenn der Schritt der initialen Beurteilung durch die erstellende Person am
Ende des Erstellprozesses integriert werden konnte.

B Zur besseren Lesbarkeit sollten die Fensterbreiten anpassbar sein.

B Essollte die Moglichkeit er6ffnet werden, die AIA zur Erstbeurteilung, Priifung und Genehmigung
aus dem BIM-Portal herunter- und nach Prifung wieder hochzuladen (ggf. unter Einbindung niedrig
eines Wasserzeichens).

B Die Verteilung der Rechte sollte angepasst werden, sodass die Administration einer Organisation
bei Bedarf festlegen kann, ob der Priifungs- und Genehmigungsprozess von der erstellenden mittel
Person tibergangen und mit welchem Status ein Dokument veroffentlicht werden darf.

B Zur Nachvollziehbarkeit sollte neben den Kontextinformationen auch eine Ubersicht der
Organisationen darstellt werden, von denen LOIN-Objekte oder Fachmodelle mittel
eingebunden werden.
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4.4 Erstellung einer projektspezifischen AIA

Zur Erstellung einer projektspezifischen AIA wird der entsprechende Prozess im BIM-Portal tiber die
Funktion Projektspezifische AIA erstellen gestartet. Kontextinformationen, LOIN-Objekte, Fachmodelle
und AIA-Vorlagen kénnen fiir eine projektspezifische AIA - je nach Bedarf bzw. als notwendige
Voraussetzung - im Vorfeld erstellt werden.

AlA - Erstellen

Merkmale

oo EEE T -
(1 1] ]
- L 1 S =
= AIA LOIN erstellen Fachmodell erstellen AlA-Vorlage erstellen Projektspezifische AlA

erstellen

Suchen / Exportieren

Erstellen

mportieren

A
Bearbeiten

Kontextinformation
erstellen

Filter

Organisationen

Abbildung 13: Fenster AIA - Erstellen als Ausgangspunkt zur Initiierung der Funktion projektspezifische AIA erstellen

Eine projektspezifische AIA besteht grundsétzlich aus den Basisdaten einschliefilich der Kontextinforma-
tionen, die wiederum die Auswahl der relevanten LOIN-Objekte ermdoglichen. Nach dem Erstellen

und ggf. Zusammenfassen der Fachmodelle konnen Vorlagen hinzugefiigt und bei Bedarf angepasst und
erginzt werden. Vor Abschluss der Erstellung wird der LOIN-Anhang automatisch generiert und der
projektspezifischen AIA angefigt.
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4.4.1 Basisdaten einschlieRlich Auswahl der Kontextinformationen

Zu Beginn der Erstellung einer projektspezifischen AIA sind der Projektname sowie eine Beschreibung
des Projekts bzw. des Dokuments einzutragen. Beide Felder sind verpflichtend auszufiillen. Auch wenn
dies im Rahmen der Testphase als zusatzlicher Aufwand empfunden wird, trigt die Angabe dieser
Informationen wesentlich zur spateren Wiederauffindbarkeit und inhaltlichen Einordnung der projekt-
spezifischen AIA bei. Bei Bedarf kann hier zusitzlich die Georeferenzierung eingegeben werden.

Projektspezifische AlA - Erstellen

Basisdaten Projektspezifische AlA erstellen

Projektinformationen |  Basisdaten

Projektname @

Projekt B5/A1 AIA Ausfilhrung

Beschreibung @

Pilotprojekt BIM ,Erneuerung Bergedorfer StraRe und Briicke
AS Hamburg-Billstedt - BS Gber A1*
Hier: BIM im Strallenbau

1382/1500

Georeferenzierung @

zuriick ] [ Erstellung abbrechen )

Abbildung 14: Fenster Projektspezifische AIA - Erstellen zur Festlegung der Basisdaten

Im nichsten Schritt erfolgt die Auswahl der Organisationen, von denen einzelne Bausteine wie LOIN-
Objekte oder Vorlagen fiir die Erstellung der projektspezifischen AIA verwendet werden konnen. Es
lassen sich sowohl die eigene oder eine bestimmte Organisation als auch untergeordnete, ibergeordnete
oder alle Organisationen auswahlen; zusitzlich sind auch Kombinationen moglich. Werden mehrere
Organisationen ausgewéhlt, kann es zu Dopplungen und Widerspriichen der Kontextinformationen
kommen, da das System auf simtliche verfiigbare Daten zugreift. Dies birgt das Risiko der Untibersicht-
lichkeit. Innerhalb eines Organisationssystems sollte darauf geachtet werden, dass keine redundanten
oder gegensitzlichen Eintrige entstehen. Bei der Auswahl aller Organisationen werden Dopplungen
voraussichtlich unvermeidbar sein. Vorteilhaft wire es deshalb, wenn Administrator*innen einer Orga-
nisation bestimmen koénnten, welche anderen Organisationen im Erstellprozess auswihlbar sind. Dies
wiirde insbesondere unerfahrenen Anwender*innen eine Vereinfachung bieten und erméglichen, die
relevanten Kontextinformationen zielgerecht auszuwahlen.

Die Auswahl der Kontextinformationen bedarf der Kenntnis dartiber, wie die LOIN-Objekte angelegt
sind. Im Rahmen der Testphase ist es nicht immer ersichtlich, mit welcher Kombination an Kontext-
informationen welche LOIN-Objekte generiert werden. Im Rahmen des Tests zeigt sich, dass fiir einen
bestimmten Bauwerkstyp einer Organisation die Projektphasen mehrerer Organisationen ausgewihlt
werden konnen. Diese Moglichkeit fiihrt dazu, dass gleichlautende Projektphasen, je nach Herkunfts-
organisation, einen unterschiedlichen Informationsumfang aufweisen konnen. So sind beispielsweise
flr die Projektphase LPH 6 einer spezifischen Organisation insgesamt 120 LOIN-Objekte hinterlegt,
withrend fiir die Projektphase LPH 6 der Pflegestelle Bund lediglich ein LOIN-Objekt verfiigbar ist. Uber
alle Projektphasen werden fiir den betreffenden Bauwerkstyp insgesamt 757 LOIN-Objekte aufgefiihrt.
Die Uberfrachtung an auswihlbaren Méglichkeiten der Kontextinformationen erschwert die korrekte
Auswahl der LOIN-Objekte.
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Projektspezifische AlA - Erstellen

Kontextinformationen Projektspezifische AlA erstellen
Projektphasen @ Gefundene LOIN; 757 Basisdaten
Organisationen

Bezeichnung Organisation Aktionen Bauwerkstyp

Filtern...

“»
“»

LPH 1: Grundlagenermittlung Pflegestelle Bund Informationen
LPH 2: Vorplanung Pflegestelle Bund
LPH 3: Entwurfsplanung Pflegestelle Bund Informationen
LPH 4: Genehmigungsplanung Pflegestelle Bund
LPH 5: Ausfuhrungsplanung Pflegestelle Bund [ informationen | &
LPH 6: Vorbereitung der Vergabe Pflegestelle Bund — Liefert 1 LOI N'ObJEkt
LPH 6: Vorbereitung der Vergabe LSBG —l Liefert 120 LOIN-Objekte
O LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe Pflegestelle Bund
LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe LSBG
LPH 8: Objektuberwachung Pflegestelle Bund

« Erste Seite n 2 Letzte Seite »

Es muss mindestens eine Kontextinformation ausgewahit werden.

[ Zurick ]{ Erstellung abbrechen ]

Abbildung 15: Fenster AIA-Vorlage - Erstellen zur Auswahl der Kontextinformationen (hier Projektphasen)

Um die Nachvollziehbarkeit zu gewéhrleisten, sollte die Pflege der Kontextinformationen sowie die
Zuordnung der LOIN-Objekte einer klaren Systemlogik folgen. Das BIM-Portal unterstiitzt diesen Prozess
mit einer integrierten Dopplungspriifung. Gleichzeitig sollte in den Schulungen zum BIM-Portal ein
besonderer Wert auf diesen Aspekt gelegt werden. Zudem bietet es sich an, im Fenster des BIM-Portals
wihrend des Erstellprozesses entsprechende Hinweise einzublenden. Die aktuell abrufbaren Informationen
lassen keine Riickschliisse auf die mit der Kontextinformation verbundenen LOIN-Objekte zu.
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4.4.2 Datenformate und Fachmodelle

Nach der Festlegung der Kontextinformationen erfolgt die Auswahl der Datenformate. Dies funktioniert
im Rahmen der Testphase problemlos. Aktuell stehen die Datenformate IFC2x3, IFC4, IFC4x3 sowie
OKSTRAZ2.106 bis OKSTRA2.020 zur Verfiigung.

Auf Basis der zuvor definierten Kontextinformationen und Datenformate resultiert eine Liste passender
LOIN-Objekte. Das BIM-Portal ermoglicht die automatische Zusammenstellung zu Fachmodellen. Es

ist zu beachten, dass falsch gewihlte Kontextinformationen und Datenformate bei der Erstellung von
LOIN-Objekten im AIA-Modul des BIM-Portals dazu fithren, dass die Fachmodelle unvollstindig sind.
Die Fachmodelle werden im Erstellprozess der projektspezifischen AIA sehr tbersichtlich in einer sortier-
und filterbaren Tabelle mit Informationen zu Fachmodelltyp, Projektphase, Anwendungsfall, Akteur,
Datenformat, Datensicht und der Anzahl der enthaltenen LOIN-Objekte dargestellt. Es ist jedoch nicht
ersichtlich, von welcher Organisation ein Fachmodell angelegt wurde.

Ll Ll '
Projektspezifische AlA - Erstellen
Fachmodelle auswahlen
Fachmodelle auswahlen @
Sollen passende Fachmodelle automatisch generiert werden?
02
Nein
Enthaltene Elemente: 32
Anzahl
Fachmodelltyp ¥  Projektphase & Anwendungsfall = Akteur = Datenformat # Datensicht # LOIN ~  Aktionen
Filtern.. Q Filtern.. Q Filtern. Q Filtern. Q Filtern... Q Filtern... Q
Verkehrsanlage - LPH 2: Ableitung von Fachplaner IFC2x3 (Version Coordination 24 LOIN
StralRe Vorplanung Planunterlagen StralBenbau 2.3.0.1) View 2.0 Liste
Verkehrsanlage - LPH 2: Ableitung von Fachplaner IFC4 (Version Reference 63 LOIN
Strale Vorplanung Planunterlagen StraBenbau 4.0.2.1) View 1.2 Liste
Verkehrsanlage - LPH 2: Koordination der Fachplaner IFC2x3 (Version Coordination 24 LOIN
StralRe Vorplanung Fachgewerke StralRenbau 2.3.0.1) View 2.0 Liste
Verkehrsanlage - LPH 2: Koordination der Fachplaner IFC4 (Version Reference 63 LOIN
Strale Vorplanung Fachgewerke StralRenbau 4.0.2.1) View 1.2 Liste
Verkehrsanlage - LPH 2: Mengen- und Fachplaner IFC2x3 (Version Coordination 47 LOIN
Strale Vorplanung Kostenermittlung Stralenbau 2.3.0.1) View 2.0 Liste
Verkehrsanlage - LPH 2: Mengen- und Fachplaner IFC4 (Version Reference 124 LOIN
StralRe Vorplanung Kostenermittlung StralRenbau 4.0.2.1) View 1.2 Liste
Verkehrsanlage - LPH 2: Planungsvarianten bzw. Fachplaner IFC2x3 (Version  Coordination 24 LOIN
Strale Vorplanung Erstellung Stralenbau 2.3.0.1) View 2.0 Liste
haushaltsbegrandeter

Abbildung 16: Fenster AIA-Vorlage - Erstellen zur Auswahl der Fachmodelle
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Uber die LOIN-Liste lassen sich detaillierte Informationen zu den im Fachmodell enthaltenen LOIN-
Objekten abrufen. Die Darstellung der Liste ist sehr uniibersichtlich; eine gréfere Fensteransicht oder die
Moglichkeit, Spalten zu verschieben und zu skalieren, konnte die Lesbarkeit verbessern.

X
Verkehrsanlage - StraRe
Verkehrsanlage - StralBe, LPH 2: Vorplanung, Ableitung von Planunterlagen, Fachplaner StraRenbau, IFC2x3 (Version 2.3.0.1), Coordination View 2.0

¢ e
U Name Beschreibung Objekttypen Status Aktionen
d
ks Filtern... *

Verkehrsrau... (4.1, untergeordnet) Verkehrsraum -
= Verbau: LPH ... (4.1, untergeordnet) Verbau -_

@  Anker:LPH2.. (4.1, untergeordnet) Anker -
¢ Pfahl: LPH 2 - ... (4.1, untergeordnet) Pfahl —
Fi Schachtelem... (4.1, untergeordnet) Schachtelement -
d Geotextil: LP... (4.1, untergeordnet) Geotextil -
u Entwaesseru... (4.1, untergeordnet) Entwaesserung —
N Platte: LPH 2 ... (4.1, untergeordnet) Platte —
ti

Tragschicht: L... (4.1, untergeordnet) Tragschicht —
e
t Naht: LPH 2 - ... (4.1, untergeordnet) Naht -
e . )
y Anzahl Eintrage: 10 50 100 « Erste Seite 2 3 Letzte Seite »
e
ti SchlieBen

[——rs

Abbildung 17: Ubersicht iber die LOIN-Liste, die bei der Auswahl der Fachmodelle abgerufen werden kann

Als nichstes lassen sich die Fachmodelle zusammenfassen. Der Schritt ist ibersichtlich und intuitiv
gestaltet. Im Rahmen der Testphase hat sich eine Zusammenstellung nach Leistungsphase, Akteur und
Datenformat als praktikabel erwiesen. Das Zusammenfassen der Fachmodelle fiihrt einerseits zu einer
Reduktion des Umfangs und andererseits zu einer besseren Ubersichtlichkeit des LOIN-Anhangs.
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4.4.3 Vorlagen auswdhlen und projektspezifische Anpassungen vornehmen

Im néchsten Schritt kdnnen AIA-Vorlagen ausgewdhlt werden. Im Rahmen der Testphase enthalten
weder die Kontextinformationen noch die Fachmodelle Vorlagen oder Textbausteine.

Im Anschluss bietet das BIM-Portal mit dem Editor die Moglichkeit, eine textliche Beschreibung der
Informationsanforderungen vorzunehmen. An dieser Stelle wird in der Testphase auf die erstellten
AIA-Vorlagen (Abschnitt 4.2) der ibergeordneten Organisation BIM.Hamburg zuriickgegriffen. Die
Vorlagen sind mit Sichtbarkeitsstatus Untergeordnet verdffentlicht und lassen sich problemlos auffinden
und einfiigen. Das BIM-Portal bietet hier die Méglichkeit, vollstindige und unvollstindige Vorlagen
sowie weitere Fachmodelle einzuftigen. Es ist nicht moglich, Dokumente wie beispielsweise zusatzliche
Vertragsvereinbarungen, die auflerhalb des BIM-Portals erstellt werden, an die AIA anzuhédngen.

Die Funktionen des Editors sind stark eingeschrinkt. Eine intuitive und einfache Erstellung von projekt-
spezifischen Beschreibungen ist damit aktuell nicht moglich. Das Optimierungspotenzial des Editors
ist in Abschnitt 4.2.2 erlautert.

Projektspezifische AlA - Erstellen

Editor \a‘or::hau We:rergeben Em Version 1.1.1
Struktur © Projektspezifische AlA erstellen
Basisdaten
1 Projektinformationen [a] v o 224  AwF 100 - Mengen- und Kostenermittung Organisationen
1.1 Projeke = . Bauwerkstyp
1.2 AI/BAP-Konstellation - @B I U|:== = Ev|x xt|ame v~ AvA- @ B i Projektphasen
1.3 Beteiligre Fachdisziplin Anwendungsfalle
2.2.4 AWF 100 - Mengen- und Kostenermittung ey

2 BIM-Leistungsbeschreibung des Projektes
Fachmodelltypen
Aufstellung einer Kostenschatzung nach den ublichen Kostengliederungen (AKVS, DIN 276-3, STLK, Datenformate

etc.) auf Basis strukturierter und objektbezogener Mengen (Volumen, Flachen, Langen, Stuckzahlen)
aus den Modellen vornehmen.

2.1 Projektbereich/Leistungsbereich

2.2 Anwendungsfalle
2.2.1 AwF 030 - Planungsvarianten [s]
2.2.2 AwF 050 - Koordination der Fachgewerke

Fachmodelle auswahlen

=
=

Fachmodelle zusammenfassen

Bel der Kostenermittlung miissen folgende Kostenstufen (gem. AKVS) behandelt werden: Vorlage auswahlen

2.2.3 AwF 080 - Ableitung von Planunterlagen
2.2.4 AwF 100 - Mengen- und Kostenermittung
2.2.5 AwF 110 - Leistungsverzeichnis, Ausschreibung V...
2.2.6 AwF 120 - Terminplanung der Ausfahrung
2.2.7 AwF 190 - Projekt- und Bauwerksdokumentation
2.2.8 Awf 200 - Datenaufbereitung fur den Betrieb

2.3 Lieferzeitpunkee

Editor
Kostenberechnung (Entwurfs- 0. Genehmigungsplanung) und Kostenanschlag (Bauvorbereitung). Erstellung abschlieBen

Insgesamt ist eine modellbasierte Kostenermittiung fir die o.g. Kostenstufen nach
Leistungsbereichen fiir das urspringliche Bauvorhaben nachzubilden. Die jewelligen
2Zwischenergebnisse (die Meilensteine dafur sind noch im BAP festzulegen) werden von den
Fachlichen Leistellen BIM und iTWO geprift. Bei Bedarf wird das jeweilige Leistungspaket zur
weiteren Uberarbeitung, Anpassung, etc. an den AN zurGickgegeben.

3 Rollen und Verantwortlichkeiten Die Struktur der Kostengliederung muss sich neben den bereits vorhandenen
Kostengliederungskatalogen aus einem Regionalleistungskatalog abbilden, welcher im Zuge eines
parallellaufenden Projektes fir den Bereich des StadtstraBenbaus schrittweise erarbeitet wird und
dessen Leistungsbereiche in diesem Projekt mit umgesetzt werden.

4 Kollaboration

4.1 Grundsatze der Zusammenarbeit

42 Informationsmanagemen e
- - - - Dabeiist u.a. eine enge Abstimmung mit dem Ing.-Boro des Parallelprojektes in Hinsicht auf die
Kapitel hinzufigen & noch z2u erarbeitenden Leistungsbereiche des RLK sowie auf die Einbindung bereits erarbeiteter
o Leistungsbereiche durchzufihren. Dies kann z.B. im Rahmen eines alle 14 Tage stattfindenden
py Voriage hinzuﬂjgen . Workshops realisiart werden.
4 . — s
Fachmodell hinzufigen

Z5.T Tesidaten

Die im Rahmen des AVA-Prozesses umzusetzenden MaBnahmen werden durch die Fachlichen
Leitstellen BIM und iTWO technisch begleitet und die Schnittstellen der beiden Projekte koordiniert.

Im Anschluss ist ein Bericht mit den wichtigen Erkenntnissen aus den Testlaufen zu erstellen,
Hierbei sind die technischen und fachlichen Herausforderungen sowie mogliche Losungsansatze in

4.5.2 Testlsufe

Il
»
H

Abbildung 18: Editor zur Integration und Bearbeitung von AIA-Vorlagen und projektspezifischen Beschreibungen
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4.4.4 Erstellprozess abschlieRen

Im Anschluss an das Editieren des Dokuments kann die Erstellung der projektspezifischen AIA ab-
geschlossen werden. In diesem Schritt wird eine Ubersicht der Basisinformationen einschliellich der
Kontextinformationen sowie der Anzahl der Fachmodelle dargestellt. Eine Option zur Priifung der
AIAvor Abschluss der Erstellung existiert nicht. Hierfiir kann lediglich der Editor genutzt werden, der
aufgrund der beschriebenen Einschrinkungen, insbesondere der geringen Fensterbreite, nur bedingt
geeignet ist. An dieser Stelle wire eine Vorschaufunktion hilfreich, die eine Ansicht der vollstindigen
AIA, vergleichbar mit der Vorschau in der Detailansicht, ermoglicht. Es bietet sich an, den Priifungs-
schritt Initiales Beurteilen in den Erstellprozess zu integrieren. So konnte die erstellende Person
etwaige Unstimmigkeiten bereits vor Abgabe feststellen und direkt korrigieren. Dariiber hinaus wire
es vorteilhaft, wenn in dieser Phase bereits der Download des Dokuments moglich wire. Damit kdnnte
die Darstellung der AIA als PDF- bzw. Office-Dokument tiberpriift und korrigiert werden, bevor die
Erstellung endgiiltig abgeschlossen wird. Um dem Priifungs- und Genehmigungsprozess nicht vorzu-
greifen, lasst sich ein sichtbares Wasserzeichen (ungepriift oder In Bearbeitung) einsetzen.

Projektspezifische AlA - Erstellen

Erstellung abschlieRen Version 1.1.1

Name Projektspezifische AlA erstellen

Projekt BS/A1 AlA Ausfuhrung

Beschreibung

Pilotprojekt BIM .Erneuerung Bergedorfer StraBe und Bricke AS Hamburg-Billstedt - BS Uber A1” Hier: BIM im Straenbau
Bauwerkstypen

StraBe

Projektphasen

LPH 8: Objektiberwachung - Bautberwachung und Dokumentation, LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe, LPH 9: Objektbetreuung, LPH 5: Ausfhrungsplanung, LPH 6: Vorbereitung
der Vergabe, LPH 2: Vorplanung, LPH 3: Entwurfsplanung

e zusammenfassen
Anwendungsfalle Vorlage auswahlen

Projekt- und Bauwerksdokumentation (190), Datenaufbereitung fur den Betrieb (200), Terminplanung der Ausfihrung (120), Keordination der Fachgewerke (050), Mengen- und Editor

Kostenermittlung (100}, Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe (110), Planungsvarianten bzw. Erstellung haushaltsbegrandeter Unterlagen (030), Ableitung von Erstellung abschlieBen
Planunterlagen (080}

Akteure

Fachplaner Stralenbau

Fachmodelitypen
Verkehrsanlage - Strale

Datenformate
IFC4 (Version 4.0.2.1): Reference View 1.2
IFC2x3 (Version 2.3.0.1): Coordination View 2.0

Organisationen
Alle Organisationen

Anzahl Fachmodelle
32

—_—
Erstellung abschlieBen zurick ) [ Erstellung abbrechen | ([T

Abbildung 19: Fenster Projektspezifische AIA - Erstellen zum Abschluss des Erstellprozesses
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4.4.5 Sonstiges

Die Navigation innerhalb des Erstellungsprozesses ist in Vorwartsrichtung derzeit nur Schritt fiir Schritt
moglich. Zwar kann zu vorherigen Schritten zuriickgekehrt werden, ein anschlieRendes Uberspringen
bereits erledigter Schritte ist jedoch selbst dann nicht zulissig, wenn keine Anderungen an den Eingaben
vorgenommen werden. Diese Navigation ist moglich, sobald die AIA zwischengespeichert, geschlossen
und erneut ge6ffnet wird. Eine Anpassung der Systemlogik, sodass auch im ungespeicherten Erstellprozess
ein erneutes Vorwiartsspringen nur bei tatsachlich verdnderten Eingaben unterbunden wird, wiirde die
Bedienfreundlichkeit, insbesondere fiir Anwender*innen, die ihre AIA noch vor Abschluss der Erstellung
inhaltlich Gberpriifen moéchten, erhéhen.

Des Weiteren besteht im Erstellungsprozess keine Moglichkeit, den Arbeitsstand vor Abschluss der Basis-
daten zu speichern. Eine Zwischenspeicherung ist erst moglich, wenn dieser Schritt vollstindig durchlaufen
ist. Wiinschenswert wire eine automatische Zwischenspeicherung, um Datenverluste zu vermeiden, ins-
besondere da das BIM-Portal keine parallelen Sitzungen erméglicht und Nutzer*innen nach einer gewissen
Inaktivitatszeit automatisch abmeldet. In beiden Fillen gehen nicht gespeicherte Zustidnde verloren. Die
Ladezeiten zum Speichern und Wiederéffnen der projektspezifischen AIA sind teilweise sehr lang.

Werden zwischengespeicherte AIA in ihrem weiteren Bearbeitungsprozess abgeschlossen, ohne dass der
Erstellbereich der AIA zwischenzeitlich verlassen wird, erscheinen sie in der Bearbeitungsansicht der er-
stellenden Person mit der gleichen Versionsnummer, sowohl mit Status In Erstellung als auch mit Status
In Vorpriifung. Diese Unstimmigkeit kann zu Verwirrungen hinsichtlich des tatsichlichen Bearbeitungs-
status fihren.

Nach Abschluss des Erstellungsprozesses ist keine direkte Uberarbeitung der AIA mehr méglich. Der
Schritt Erstellung abschliefien sollte daher nur dann ausgefiihrt werden, wenn die AIA vollstindig be-
arbeitet ist; bei Unsicherheiten empfiehlt sich eine Zwischenspeicherung des aktuellen Stands. Eine
Bearbeitung ist erst wieder moglich, wenn der Priiffungs- und Genehmigungsprozess angestofien und
die AIA im Rahmen der Priifung zuriickgewiesen wird. Von Nutzen wére hier eine Funktion, die eine
nachtrégliche Bearbeitung abgeschlossener AIA in der Vorpriifungsphase ermdoglicht. Aktuell muss die
erstellende Person die initiale Beurteilung starten und sich die Aufgabe der erneuten Bearbeitung mit
einem Kommentar selbst zuweisen. Jede Riickverweisung fiihrt zu einer Erhéhung der Versionsnummer.

Bei einer Uberarbeitung einer projektspezifischen AIA werden die Kommentare eines vorhergehenden
Priiflaufs oder mehrerer vorhergehender Priifliufe eingeblendet. Dies ist fiir die erstellende Person
duflerst vorteilhaft. Allerdings werden fiir jeden Schritt alle Kommentare der Priifung aufgelistet. Dies
kann insbesondere bei vielen Anmerkungen schnell zu einer groflen Uniibersichtlichkeit fiihren. Besser
waire, zusitzlich zu einer Gesamtiibersicht der Kommentare, in jedem Bearbeitungsschritt nur die
Kommentare einzublenden, die sich auf den aktuellen Bearbeitungsschritt beziehen. Gleichzeitig wiren
Funktionen hilfreich, mit denen die erstellende Person erledigte Kommentare kennzeichnen oder auf
Kommentare antworten kdnnte. Im Editor wire eine Kommentarfunktion hilfreich, die aus PDF- bzw.
Office-Anwendungen bekannt ist und sich auf einzelne Sitze bzw. Kapitel bezieht. Im Rahmen dieses

Tests zeigt sich, dass insbesondere die textliche Beschreibung der Anforderungen zu vielen Anmerkungen
fihren.
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B | ogisch aufgebauter Erstellprozess mit tbersichtlicher Verfolgung der einzelnen Schritte durch den Wizard.
® | OIN-Anhang wird automatisch generiert und der AIA beigefiigt.
B Bestehende AIA-Vorlagen lassen sich problemlos einbinden.

B Kommentare aus vorherigen Priifungen bleiben erhalten und werden bei Uberarbeitungen angezeigt.

Zu beachten

B Die Auswahl mehrerer Organisationen zu Beginn des Erstellprozesses kann zu Dopplungen und ggf. zu widerspriichlichen
Kontextinformationen fiihren.

® Der Zuordnung der LOIN-Objekte zu den Kontextinformationen sollte eine groRRe Beachtung zukommen, da dies
maligeblich die Wiederauffindbarkeit der LOIN-Objekte im Erstellprozess der projektspezifischen AIA bedingt.
Gleichlautende Kontextinformationen kénnen mitunter einen unterschiedlichen LOIN-Anhang generieren.

Optimierungsbedarf

B Die Verteilung der Rechte sollte angepasst werden, sodass die Administration einer Organisation
bei Bedarf festlegen kann, welche Organisationen zu Beginn des Erstellprozesses ausgewahlt mittel
werden kdnnen.

B Die Layout- und Formatierungsmoglichkeiten im Editor sollten verbessert werden, insbesondere
hinsichtlich Tabellen und organisationsspezifischen Layouts.

mittel

B Wenn die Erstellung einer projektspezifischen AIA abgeschlossen wird, kann keine Anderung
mehr vorgenommen werden, bevor der Priiflauf erfolgt ist. Eine Anderung durch die erstellende
Person sollte vor Beginn des Priflaufs jederzeit méglich sein (ggf. durch die Einbindung der
initialen Priifung in den Erstellprozess).

B Die Méglichkeit des Antwortens und Abhakens einzelner Kommentare bei Uberarbeitung der AIA

sollte geschaffen werden. niedrig
B Fine Zwischenspeicherung der AIA auch vor Abschluss der Auswahl der Basisdaten sollte erméoglicht
werden. Eine automatische Zwischenspeicherung kdnnte den Datenverlust verhindern, ——

insbesondere wenn die erstellende Person bei entsprechend langer Inaktivitdt automatisch aus
dem BIM-Portal abgemeldet wird.

B Aktuell wird eine zwischengespeicherte AIA, die in der Folge abgeschlossen wird, einerseits mit
Status In Erstellung und anderseits mit Status In Vorpriifung angezeigt. Dies sollte fiir eine niedrig
bessere Nachvollziehbarkeit gedndert werden.

® Dokumente (beispielweise zusatzliche Vertragsbedingungen oder sonstige Anhinge),

die auRerhalb des BIM-Portals erstellt werden, kdnnen einer AIA nicht hinzugefiigt werden. niedrig
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4.5 Priifen, Genehmigen und Veroffentlichen der
projektspezifischen AIA

Beziiglich der Erkenntnisse bei der Priifung, Genehmigung und Veroffentlichung der projektspezifischen
AJA wird auf den Abschnitt 4.3 verwiesen.

Im Rahmen der Testphase wird die AIA Untergeordnet sichtbar verdffentlicht. Dadurch ist die verdffent-
lichte AIA in der eigenen Organisation, nicht jedoch in der Gibergeordneten Organisation BIM.Hamburg
sichtbar. Die Veroffentlichung funktioniert zuverlissig.

Sichtbarkeit zuordnen

Bitte wahlen Sie eine Sichtbarkeit, die Sie dem ausgewahlten Element zuordnen

mochten.
Offentlich - Far alle Nutzer des BIM-Portals sichtbar
Privat - Nur fir Nutzer in der entsprechenden Organisation sichtbar
O Untergeordnet - Die Elemente sind flr untergeordnete Organisationen sichtbar
Gesichert - Sichtbar in Gber- und untergeordneten Organisationen der

Organisation, in der die AIA/LOIN erstellt wurde

Bitte beachten Sie bei der Veraffentlichung von Informationselementen die
Datenschutzinformationen und die Nutzungsbedingungen.

Betroffene AlA 7 LOIN (1)
Projekt BS/A1 AlA Ausfihrung -

Abbildung 20: Verftigbare Sichtbarkeitsstatus beim Veroffentlichen von Dokumenten

Waihrend des Prifungs- und Genehmigungsprozesses kann die AIA in der Detailansicht angesehen und
heruntergeladen werden. Diese Funktion sollte wie bereits beschrieben nur dann ermoglicht werden,
wenn das Dokument ein Wasserzeichen erhélt. Das BIM-Portal ermoglicht in dieser Detailansicht
auflerdem die Erstellung einer Projektvorlage, selbst wenn sich die AIA noch in der Priifung befindet.
Diese Funktion sollte ausgeblendet werden.

B Siehe Abschnitt 4.3.

B Siehe Abschnitt 4.3.

Optimierungsbedarf

B Siehe Abschnitt 4.3. Siehe Abschnitt 4.3.

B Die Erstellung einer Projektvorlage aus einer projektspezifischen AIA sollte unterbunden werden,

solange sich die projektspezifische AIA in der Priifung befindet. niedrig
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4.6 Export einer projektspezifischen AIA

Der Export der AIA ist sowohl zu jedem zwischengespeicherten Zeitpunkt, als auch nach Abschluss Der Export der AIA ist fiir BIM Deutschland zuverlissig méglich. Fiir die Uberpriifung des Fachmodells
der Erstellung moglich. Um den Export durchzufiihren, muss zunichst die Detailansicht der jeweiligen Ingenieurbau des Musterbeispiels 6-2-1 der DEGES konnte BIM Deutschland die IDS-Dateien aus dem
AIA aufgerufen werden. BIM-Portal exportieren und BIM.Hamburg zur Verfiigung stellen.

Wie bereits beschrieben, wire eine Funktion, die im erzeugten PDF den aktuellen Status der AIA anzeigt
(beispielsweise Ungepriift, In Priifung, Gepriift), sinnvoll fiir den AIA-Export. Dadurch wire der

Bearbeitungsstand der exportierten AIA eindeutig nachvollziehbar.
Fiir den Download stehen verschiedene Optionen zur Verfiigung: Es kann entweder ausschlie8lich das ® Diverse Datenformate beim Export moglich.

PDF-Dokument heruntergeladen werden oder eine komprimierte Datei, die simtliche unterstiitzte
Formate (OpenOffice, PDF, LOIN-XML, IDS) enthilt. Da der LOIN-Anhang in dem PDF-Export mitunter H eachiten

duflerst umfangreich und unibersichtlich sein kann, empfiehlt es sich, die LOIN-Objekte an Auftrag-

. A ® Der Export der Dokumente ist tiber die jeweilige Detailansicht oder tiber das Fenster AIA - Suchen / Exportieren méglich.
nehmende im IDS-Format weiterzugeben.

B Die Bildkomprimierung reduziert DateigroRe, verldngert jedoch die Exportdauer.
Das BIM-Portal bietet fiir den Export zusatzlich die Moglichkeit, die im Dokument enthaltenen Bilder ® Der LOIN-Anhang kann im PDF-Format mitunter duRerst umfangreich und uniibersichtlich sein.
zu komprimieren. Dies reduziert die Dateigrofie, verlangert jedoch die Exportdauer.

Optimierungsbedarf Relevanz

Im Rahmen der Testphase lasst sich der Export als PDF-Datei erfolgreich durchfiihren. Beim Versuch,
andere Dateiformate zu exportieren, wird die Fehlermeldung ,,Beim Herunterladen des Informations- ® Der beim Export der AIA in andere Datenformat als das PDF sporadisch auftretende Fehler sollte

elements ist ein Fehler aufgetreten® ausgegeben. Der Fehler tritt nach Riickmeldung von BIM Deutsch- behoben werden.
land nicht grundsétzlich, sondern benutzer*innenbezogen und sporadisch auf. Ein entsprechender i . . o
Change-Request ist bei BIM Deutschland angelegt, bis zur Fertigstellung dieses Berichts konnte der ® Fir den Export sollte der Ladestatus angezeigt oder ein Ladebalken dargestellt werden. niedrig

Fehler jedoch nicht behoben werden.

T o s 4.7 Verwenden der IDS-Dateien zur Modellpriifung
o= S = |eewvo i e . -
bt el siaorial iy Das BIM-Portal stellt nach Abschluss des Erstellprozesses der projektspezifischen AIA zum Export um-
B fangreiche IDS-Dateien bereit.
2 :‘Ijmmale . i V ( Fr ot s e e fw" "%- ]L;;
U] e ™ : T . 4.7.1 Exportierte IDS-Dateien des BIM-Portals
- o S Der AIA-Export der innerhalb dieser Pilotierung erarbeiteten AIA beinhaltet eine grofie Anzahl (135) an
e 5 IDS-Dateien. Eine IDS-Datei des Exports enthélt die Anforderungen fiir alle ausgewahlten Fachmodelle
i e p— o - . und Anwendungsfille. Entsprechend der im Erstellprozess zusammengefassten Fachmodelle sind zehn
ool | L Ll ' IDS-Dateien des Exports mit den Anforderungen eines Fachmodells fiir einen Anwendungsfall in einer
i‘;;:;;go Adieisaiiige Leistungsphase definiert. Anzumerken ist hierbei, dass die Dateinamen keinen Riickschluss auf den
strafte Anwendungsfall und die Leistungsphase ermdglichen. Die iibrigen IDS-Dateien des Exports beinhalten
e e die Anforderungen fiir alle einzelnen LOIN-Objekte.
e Die IDS-Dateien des BIM-Portals weisen im Anwendungsbereich die IFC-Klasse auf. Damit wird die
sonsngunrale > - Priifregel auf jedes Modellobjekt dieser IFC-Klasse angewendet. Beispielhaft wird der Anwendungs-
Akiewre (1) > . o . . . . .
Exdtonn ) > - bereich wie folgt tiber die Klasse IfcBuildingElementProxy definiert.
:2::32;:: m Verkehrsanlage - SiraRe
22.05.2025 Lol

Abbildung 21: Ubersicht iiber den sporadisch auftretenden Fehler beim Export einer projektspezifischen AIA
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mindccurs="8" max0ccurs="unbounded”

= » TFCBUILDINGE LEMENTPROXY

Abbildung 22: Ubersicht {iber einen beispielhaft definierten Anwendungsbereich einer exportierten IDS-Datei

Die Anforderungen der IDS-Datei entsprechen den Merkmalsdefinitionen der LOIN-Objekte. Ein Beispiel
fiir eine korrekt formulierte Anforderung lautet wie folgt: Im PropertySet Klassifizierung muss das
Merkmal Objektgruppe mit dem Wert Erdbau vorhanden sein. Die nachfolgende Abbildung zeigt den
entsprechenden Auszug aus einer IDS-Datei, in dem diese Anforderung technisch beschrieben ist.

=>Klassifizierung

Objektgruppe

=>»Erdbau

Abbildung 23: Ubersicht {iber einen beispielhaft definierten Anforderungsbereich einer exportierten IDS-Datei

Grundsitzlich folgt jede IDS-Priifregel demselben Aufbau: Sie besteht aus einem Anwendungsbereich
und einer konkreten Anforderung. Im Fall der zuvor genannten Beispiele lautet dann die Priifregel
wie folgt:

»Alle Modellobjekte der IFC-Klasse IfcBuildingElementProxy miissen das PropertySet Klassifizierung
enthalten, in dem das Merkmal Objektgruppe mit dem Wert Erdbau vorhanden sein muss.”
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4.7.2 Ablauf und Ergebnisse der Priifung des Mustermodells der DEGES

Der zentrale Teil der Modellpriifung hinsichtlich der IDS-Anforderungen wird mithilfe der Software
ifcopenshell durchgefiihrt. Zur Validierung der Ergebnisse und zur Sicherstellung, dass diese nicht durch
spezifische Eigenschaften der verwendeten Software beeinflusst werden, erfolgt eine erginzende Priifung
ausgewihlter Testfille in Solibri (Version 25.9.0). Zur Anwendung kommen sowohl die IDS-Datei der
exportierten AlA fiir alle Fachmodelle und Anwendungsfille als auch die IDS-Dateien einzelner LOIN-
Objekte.

Bei der Priifung des Mustermodells der DEGES kann festgestellt werden, dass nahezu kein Objekt des
BIM-Modells die Anforderungen erfillt. Lediglich die Modellobjekte der Klasse IfcSpace erfiillen die
gewihlten Spezifikationen. Dieses negative Testergebnis ergibt sich zum einen aufgrund des gewéhlten
Datentyps der Merkmale. Die IDS-Dateien fordern fiir viele Merkmale den Datentyp IfcLabel; die Objekte
des Mustermodells weisen jedoch den Datentyp IfcText auf. Der in der IDS-Datei geforderte Datentyp
ergibt sich aus den LOIN-Objekten im BIM-Portal, die BIM.Hamburg fiir die Pilotierung zur Verfiigung
gestellt wurden. Zum anderen lésst sich das negative Testergebnis mit der Definition des Anwendungs-
bereiches der IDS-Datei begriinden. Diese sieht aktuell vor, dass jedes Element einer IFC-Klasse auf jede
mogliche Anforderung tiberpriift wird. Da einer IFC-Klasse jedoch Objekte mit unterschiedlichen An-
forderungen zugewiesen werden konnen, fiihrt die Anwendung dieser Regel zu einer erheblichen Anzahl
an Fehlermeldungen. Im Mustermodell der DEGES gehort beispielsweise nicht jedes Modellobjekt der
Klasse IfcBuildingElementProxy zur Objektgruppe Erdbau. Trotzdem erfolgt bei jedem Objekt dieser
Klasse auch eine Abfrage nach den Anforderungen der Objektgruppe Erdbau. Bei Objekten anderer
Objektgruppen wird die Priifung aus diesem Grund als nicht bestanden gewertet.

Summary

Specifications passed: 56 / 171 Requirements passed: 308 /950 Checks passed: 0/ 21874

Abbildung 24: Ergebnis der Priifung des Mustermodells der DEGES mit der exportierten IDS-Datei fiir alle Fachmodelle und Anwendungsfille

Der Anwendungsbereich der IDS-Datei sollte aus den oben genannten Griinden spezifischer definiert
werden. Insbesondere bei Beriicksichtigung der Logik des Objektkatalogs der DEGES, die dem Rahmen-
dokument Objektkataloge des Masterplans BIM Bundesfernstrafien folgt, ist die Abfrage der IFC-Klasse
im Anwendungsbereich nicht zielgerichtet. Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs um eine Abfrage
nach den Merkmalen Objektgruppe, Objektklasse und Objekttyp wiirde der Logik des Objektkatalogs
folgen.

Im Rahmen der Testphase wird das Mustermodell der DEGES mit einer seitens BIM.Hamburg entsprechend
angepassten IDS-Datei fiir ein Modellobjekt Widerlagerwand neu gepriift. Im Anwendungsbereich werden
neben der IFC-Klasse IfcBuildingElementProxy zusétzlich die klassifizierenden Merkmale Objektgruppe
(hier: Unterbau), Objektklasse (hier: Widerlager) und Objekttyp (hier: Widerlagerwand) in dem PropertySet
Klassifizierung abgefragt.
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minGccur 3" maxOccurs="u
IFCBUILDIMGE LEMENTPROXY

dataType="IFCTEXT"

Klassifizierung
=>0bjekttyp

=>Widerlagerwand

dataType="IFCTEXT"

Klassifizierung
=>»0bjektklasse
Widerlager

dataType="IFCTEXT"

Klassifizierung
Objektgruppe

Unterbau

Abbildung 25: Ubersicht tiber den Anwendungs- und Anforderungsbereich einer seitens BIM.Hamburg
beispielhaft verinderten IDS-Datei (1. Anderung)

Im Rahmen dieser Priifung fallt auf, dass die im BIM-Portal definierten LOIN-Objekte, die BIM.Hamburg
flr die Pilotierung zur Verfligung gestellt wurden, zum Mustermodell der DEGES nicht konsistent sind.
Da beispielsweise die Modellobjekte Widerlagerwand des Mustermodells nicht der IFC-Klasse IfcBuilding-
ElementProxy, sondern der IFC-Klasse IfcWall zugeordnet sind, trifft der in der IDS-Datei definierte
Anwendungsbereich auf kein Objekt zu und die Priifung erzielt kein Ergebnis. Das nachfolgende Ergebnis
resultiert aus der Priifung des Mustermodells gegen eine IDS-Datei fiir ein LOIN-Objekt.
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Summary

Specifications passed: 1/1  Requirements passed: 10/ 10 Checks passed: 0/0

Abbildung 26: Ergebnis der Prifung des Mustermodells der DEGES mit der seitens BIM.Hamburg veranderten IDS-Datei fiir ein LOIN-Objekt
(1.Anderung)

Es empfiehlt sich aus diesem Grund, die I[FC-Klasse aus dem Anwendungsbereich der IDS-Datei zu
entfernen. Um der Logik des Objektkatalogs der DEGES zu folgen, sollte der Anwendungsbereich
ausschliefilich iiber die klassifizierenden Merkmale Objektgruppe, Objektklasse und Objekttyp
definiert werden. Damit wird ermdglicht, dass bei der Priifung alle Modellobjekte entsprechend ihrer
Klassifikation berticksichtigt werden.

1 name="Unt : LPH 3 }a n" ifcVersi ' " identifier=
y minOccurs
vy dataType=
Klassifizierung
=>0bjekttyp

erxWiderlagerwand

y dataType="IFC

=»Klassifizierung
e>0Objektklasse

lue>Widerlager

ty dataType="IFC

e»Klassifizierung

lue>0Objektgruppe

=>Unterbau

Abbildung 27: Ubersicht tiber den Anwendungsbereich einer seitens BIM.Hamburg beispielhaft verinderten IDS-Datei (2. Anderung)
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Objekttyp

Widerlagerwand
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Klassifizierung

Objektklasse

Widerlager
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erung;
Objektgruppe

Unterbau

Abbildung 28: Ubersicht {iber den Anforderungsbereich einer seitens BIM.Hamburg beispielhaft verinderten IDS-Datei (2. Anderung)

Eine Priifung mit einer IDS-Datei entsprechend diesem Anwendungs- und Anforderungsbereich liefert
plausible Ergebnisse. Die Vielzahl an Modellobjekten, die die Priifung nicht bestanden haben, ldsst sich

darauf zuriickfiihren, dass die im BIM-Portal angelegten LOIN-Objekte nicht dem Mustermodell der
DEGES entsprechen. Das nachfolgende Ergebnis resultiert aus der Prifung des Mustermodells gegen
eine IDS-Datei fiir ein LOIN-Objekt.

Summary

=}l Specifications passed: 0/1  Requirements passed: 3/11 Checks passed: 6/ 22

Abbildung 29: Ergebnis der Priifung des Mustermodells der DEGES mit der seitens BIM.Hamburg verdnderten IDS-Datei fiir ein LOIN-Objekt
(2. Anderung)
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Aus den beschriebenen Priifungen lasst sich folgende Empfehlung schlussfolgern: Fiir alle LOIN-Objekte,
die klassifizierende Merkmale in Anlehnung an das Rahmendokument Objektkataloge des Masterplans
BIM Bundesfernstrafien (Objektgruppe, Objektklasse, Objekttyp) aufweisen, sollte der Anwendungs-
bereich der IDS-Datei iiber diese Merkmale festgelegt werden. Fiir anderweitig definierte LOIN-Objekte
kann der Anwendungsbereich {iber die IFC-Klasse bestimmt werden.

4.7.3 Sonstiges

Im Austausch mit BIM Deutschland wurde ein entsprechender Change-Request zur Anderung der IDS-
Priiflogik angelegt. Seitens BIM Deutschland wird in der IDS-Datei eine zusitzliche Regel implementiert,
die prift, ob, bei Vorliegen einer Klassifikation in den LOIN-Objekten, alle IFC-Objekte eine entsprechende
Klassifizierung aufweisen. In der Diskussion mit BIM Deutschland zeigt sich zudem, dass es mehrerer
IDS-Dateien mit unterschiedlichen Priiflogiken bedarf, um die Anforderungen aus verschieden definierten
LOIN-Objekten abfragen zu kénnen.

B Unterstiitzung des IDS-Standards zur Informationspriifung.

B Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Priifung mit den exportierten IDS-Dateien nicht zielfiihrend.
B Die Version der LOIN-Objekte und des zur Modellerstellung genutzten Objektkataloges miissen tGibereinstimmen.

B Bei der Systematisierung der LOIN-Objekte sollte die Nutzung in Form einer IDS-Priifregel beriicksichtigt werden.

Optimierungsbedarf

B Hohe Anzahl an IDS-Dateien, teilweise ohne aussagekraftige Dateibezeichnung. hoch

B Unterschiedliche Varianten der IDS-Priiflogik sollten beriicksichtigt werden, um eine sinnvolle

Prifung zu gewahrleisten. och

B Bei der Definition der LOIN-Objekte die Méglichkeit schaffen, die klassifizierenden Merkmale

zur IDS-Priifung zu nutzen. hoch
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5 Sonstiges

Samtliche Elemente (Vorlagen, LOIN-Objekte, Kontextinformationen, projektspezifische AIA), die im
AIA-Modul des BIM-Portals erstellt werden konnen, lassen sich tiber den Bereich AIA - Suchen/Exportieren
auffinden. Das Fenster ist tibersichtlich gestaltet und ermdoglicht diverse Filterungsmoglichkeiten der
einzelnen Elemente. Organisationsspezifisch konnen eigene Filter und Filtergruppen angelegt werden.
Zu jedem Element kann eine Liste der einzelnen Inhaltsbausteine aufgeklappt werden, sodass bei-
spielsweise ersichtlich wird, aus welchen Vorlagen das Dokument zusammengesetzt ist oder auf welche
Kontextinformationen es sich bezieht. Besteht die AIA aus vielen Bestandteilen wird, diese Liste jedoch
schnell untibersichtlich.

Positiv hervorzuheben ist, dass Favoriten angelegt und in einer Lesezeichenliste gespeichert werden
koénnen.

AlA - Suchen / Exportieren

Suchen AlA-Elemente
Suche @ | Name *
3 & DEGES Bruecke Mustermodell (1.1, untergeordnet] R Y
Q » & Projekt B3/AT AlA Austihrung 2.1, untergeordnet) H =R &
> @ TEST (1.1, unrergeordner) g T=w &
3 & Update AlA-Modul: Anfrage LGV (1.1, untergeordner) 2 - R 3
Allgemeine Filter
Anzshi Eintrage: 10 50 100 Erste Seite ! Letate Seite

Sucheinstellungen =

Varkierte Elemente

[Flinformationselemente

ESOC@RANEOOD

Fachmodelitypen

A

Abbildung 30: Ubersicht {iber das Fensters AIA - Suchen/Exportieren

Zu jedem Bestandteil der AIA lisst sich eine ibersichtlich aufgebaute Detailansicht 6ffnen. Hier sind
jedoch nicht alle Informationen aus der oben genannten Liste (Kontextinformationen, Bestandteile)
aufgefiihrt. Es wire beispielsweise auch an dieser Stelle hilfreich zu sehen, aus welchen Vorlagen die
jeweilige AIA zusammengesetzt ist. Vorteilhaft ist, dass in der Detailansicht auch veraltete Versionen
abrufbar sind. Diese sind klar von der aktuellen Version abgegrenzt.

Das BIM-Portal ermdoglicht in der Detailansicht zudem, das Dokument zu kommentieren und zu bewerten.
So kann grof3flichig und unkompliziert ein Feedback eingeholt werden.

Im Rahmen der Testphase ist aufgefallen, dass die Ladezeiten mitunter sehr lang sind. Wiinschenswert
waire es, hier entsprechende Ladebalken einzublenden, die vermitteln, dass das System nicht abgestiirzt
ist. Des Weiteren ist anzumerken, dass Benutzer*innen bei Inaktivitit sehr zeitnah aus dem BIM-Portal
abgemeldet werden. Dies fiihrt insbesondere bei nicht-gespeicherten Dokumenten, die sich je nach
Erstellphase nicht zwischenspeichern lassen, zu Datenverlust. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
die Zeit bis zur automatisierten Abmeldung bei Inaktivitit zu erhéhen.

Anzumerken ist dariiber hinaus, dass die von mehreren Personen gemeinsam durchgefiihrte Erstellung
und Bearbeitung im BIM-Portal nicht moglich ist.
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® Ubersichtliches Such- und Exportfenster mit umfangreichen Filterungsméglichkeiten.
B Favoriten- und Beobachtungsfunktion enthalten.
® (Jbersichtliche Detailansicht mit der Mdglichkeit des Feedbacks.

B Das Aufklappen einzelner Elemente fiihrt bei umfangreichen Listen zu einer Uniibersichtlichkeit.

Optimierungsbedarf

B Nutzer*innen werden bei Inaktivitat schnell abmeldet. Bei langerfristigen Aufgaben kann dies

leicht zu einem Datenverlust fiihren. niedrig
B Etablierung eines Hinweises oder Ladestatus bei lingeren Ladezeiten. niedrig
B In der Detailansicht sind nicht alle Informationen sichtbar. niedrig
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Im Rahmen des Tests des AIA-Moduls wurde eine projektspezifische AIA auf Basis eigens erstellter Vorlagen
inklusive zugehoriger LOIN-Anhénge erstellt. Die Grundlage bildeten die BIM.Hamburg zur Verfiigung
gestellten LOIN-Objekte aus dem importierten Objektkatalog der DEGES. Anschliefiend erfolgte der
Export im IDS-Format, um das Beispielmodell der DEGES gegen die definierten Anforderungen der
AlA zu priifen.

Wihrend die Erstellung und Vorbereitung der AIA grundsétzlich gut umsetzbar waren, stellte sich ins-
besondere der Export der AIA einschliefilich der LOIN-Objekte im IDS-Format aus dem BIM-Portal als
herausfordernd dar. Ohne die Unterstiitzung durch BIM Deutschland war dieser Schritt nicht erfolgreich
durchzufiihren.

Die Priifung von Modellen mittels IDS-Priifregeln bietet grofes Potenzial fir die Qualititssicherung. Da
das IDS-Format jedoch vergleichsweise neu ist, kann ein reibungsloser Einsatz in der Praxis derzeit noch
nicht durchgingig gewihrleistet werden. Die Strukturen der IDS-Priifregeln sind bislang noch nicht in
der praktischen Anwendung etabliert und das IDS-Format ist in der Breite der marktgéingigen Software-
l6sungen aktuell noch nicht umfassend implementiert.

Die Erkenntnisse der Testphase lassen sich wie folgt zusammenfassen:

B Einfaches Erstellen von (Unter-)Organisationen.

B Klar gestalteter Priifungs- und Genehmigungsprozess.

® Zusammenfiihrung von getrennten Vorlagen (AIA, Objektkatalog) in einer Anwendung.
B Zusammenfiihrung von unabhangig erstellbaren Vorlagen zu projektspezifischen AIA.
B Direkte Integration von LOIN-Objekten in die AIA.

B Gute Filterungsmoglichkeiten fiir LOIN-Objekte (iber die Kontextinformationen.

B Zentrale Pflege der AIA-Vorlagen und von weiteren Standards.

B Unterstiitzung der offenen Schnittstellen.

Zu beachten

® Dije Zuordnung der LOIN-Objekte zu den Kontextinformationen sollte eine groRe Beachtung zukommen, da dies
maRgeblich die Wiederauffindbarkeit der LOIN-Objekte im Erstellprozess der projektspezifischen AIA bedingt.
Gleichlautende Kontextinformationen kénnen mitunter einen unterschiedlichen LOIN-Anhang generieren.

B Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Prifung mit den exportierten IDS-Dateien nicht zielfiihrend.

B Beij der Systematisierung der LOIN-Objekte sollte die Nutzung in Form einer IDS-Priifregel beriicksichtigt werden.

Optimierungsbedarf

B Verbesserung der Bedienfreundlichkeit. mittel

B Die Mdglichkeit, unvollstandige Projektvorlagen zu erstellen, sollte geschaffen werden, um die
Kapitel mit Anderungsbedarf bei der Erstellung projektspezifischer AIA sichtbar zu machen.

B Wenn die Erstellung einer AIA-Vorlage/projektspezifischen AIA abgeschlossen wird, kann keine
Anderung mehr vorgenommen werden, bevor der Priiflauf erfolgt ist. Eine Anderung durch die
erstellende Person sollte vor Beginn des Priiflaufs jederzeit maéglich sein.
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B Fs ware einfacher, wenn der Schritt der initialen Beurteilung durch die erstellende Person am
Ende des Erstellprozesses integriert werden kénnte.

B Hohe Anzahl an IDS-Dateien, teilweise ohne aussagekraftige Dateibezeichnung.

B Unterschiedliche Varianten der IDS-Priiflogik sollten beriicksichtigt werden, um eine sinnvolle
Prifung zu gewahrleisten.

B Bei der Definition der LOIN-Objekte die Moglichkeit schaffen, die klassifizierenden Merkmale
zur IDS-Priifung zu nutzen.

Fir die Nutzung des BIM-Portals empfiehlt es sich, ein transparentes und organisationsspezifisches
Nutzungskonzept zu entwickeln, das klare Strukturen fiir Verantwortlichkeiten sowie Freigabe- und
Genehmigungsprozesse definiert und zuweist.

Im Austausch mit BIM Deutschland wurden notwendige Anpassungen identifiziert, die eine zuverlissige
Priifung von Modellen anhand der IDS-Priifregeln ermoglichen sollen. Diese sowie weitere Anforde-
rungen, die sich im Verlauf der Pilotierung ergeben haben, wurden tiber BIM Deutschland in Form von
Change Requests in die Weiterentwicklung des BIM-Portals eingebracht und befinden sich teilweise
bereits in der Umsetzung.

Im Rahmen der Testphase erwies sich die Kommunikation mit und die Unterstiitzung durch BIM
Deutschland als dufierst kooperativ und l6sungsorientiert. Seit der Umstellung auf einen sprintbasierten
Entwicklungsprozess werden Anpassungs- und Optimierungsbedarfe schnell und 16sungsorientiert
umgesetzt. Die engagierte Zusammenarbeit zeigt deutlich, dass BIM Deutschland mit grofRem Einsatz
daran arbeitet, das BIM-Portal praxisgerecht weiterzuentwickeln.

Es ist ratsam, den vielversprechenden Entwicklungsprozess des BIM-Portals mit weiteren und wieder-
holenden Tests zu begleiten, um sowohl Verbesserungspotentiale zu identifizieren als auch ihre Ein-
arbeitung in den Betrieb zu verifizieren. Einem dahingehenden Austausch, auch zu den in diesem Bericht
zusammengestellten Erfahrungen, steht BIM.Hamburg gerne zur Verfiigung.
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